[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 15:34
Aan: [redacted]@pelsrijcken.nl
CC: [redacted]
Onderwerp: Inschatting risico hoger beroep Namenmonument

Urgentie: Hoog

Ha [redacted],

Afspraak met ons bestuur is dat in dat geval van hoger beroep een bestuurlijke afweging wordt gemaakt om het terrein wel/niet ter beschikking te stellen aan het NAC.
Vorige week hebben [redacted] en ik met NAC ([redacted]) en KvdL ([redacted] en [redacted]) overleg gevoerd over het risico van doorgaan met de bouw voorafgaand aan de uitspraak van de RvS.

We hebben gezamenlijk het volgende geconcludeerd en afgesproken:

1. Het risico van een negatieve uitspraak door de RvS beperkt is tot een 'technisch-procedureel' aspect: onterecht binnensplanse route gekozen, procedure moet over. Dit kan mogelijk vertraging opleveren in de bouwfase maar we zien hierin geen reden niet te starten;
2. We vinden het gewenst zo snel mogelijk een eventueel verzoek om vovo uit te lokken. Ook daarom willen we zsm starten. NAC/KvdL onderhandelen met aannemer over situatie die ontstaat indien gestart wordt en verzoek vovo zouden worden gehonoreerd;
3. Gemeente regelt z.s.m. bestuurlijk akkoord start ondanks dat vergunning nog niet onherroepelijk is;
4. Officieel briefje met akkoord college gaat naar NAC (cc naar Den Haag i.v.m. akkoord besteding subsidie);
5. Op basis van dit briefje is NAC in staat contract te tekenen met aannemer en kan aannemer begin oktober starten met inrichten bouwplaats;
6. Gemeente stuurt ca. 3e wk september een buurtbrief waarin, na kap van de bomen in augustus, start begin okt. met verdere bouwrijp maak werkzaamheden worden aangekondigd, waarmee een eventueel verzoek om vovo wordt uitgelokt;

Graag vernemen [redacted] en ik je oordeel over de conclusie onder 1.
Zie jij dit ook zo of zien we een risico over het hoofd?

Kennis van de gronden voor de ingestelde beroepen zou de inschatting nog betrouwbaarder maken maar die hebben we nog niet ontvangen. Jij ook niet neem ik aan.
Tot wanneer kunnen deze worden ingediend?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

M 06 [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl