Verslag bespreking concept
Stuurgroep Reclame metro Amsterdam

2 juli 2018
Locatie: CS Digital Media (CSDM)

Namens: CSDM: [redacted]

Namens gemeente Amsterdam: [redacted]

Opening

Locatie Stuurgroep vergadering: blijft Vliegtuigstraat

1. Overeenkomst

Zit in intern goedkeuringstraject van de Gemeente.
Definitief contract zal door [redacted] overhandigd worden. Afgesproken wordt alleen de Overeenkomst te ondertekenen. De bijlagen behoeven niet te worden geparafeerd.
Zodra de Overeenkomst getekend is, zal [redacted] deze aan CS DM leveren. Duidelijk is dat [redacted] met vakantie is. Ondertekening door [redacted] kan dat wat de gemeente betref na zijn vakantie. Het belangrijkste is dat CSDM verder kan.
De ingangsdatum blijf 1 juli 2018.

2. Opdracht accountant

Een aangepaste versie van Bijlage 4 van CSDM is ontvangen. Deze wordt echter niet opgenomen in de Overeenkomst. De oude bijlage 4 blijft van kracht. De beheersmaatregelen zijn akkoord, zoals in de huidige Overeenkomst is opgenomen. [redacted] benadrukt CSDM om zorgvuldig met de uitvoering van de maatregelen om te gaan, omdat dit binnen de gemeente kritisch zal worden gevolgd. Daarom is het goed om de gemeente te betrekken bij de verdere uitwerking. [redacted] gaat intern kijken wie er anuit gemeente Amsterdam de beoordeling zal doen van de documenten die CSDM inbrengt. [redacted] geeft de namen door aan [redacted].

3. Memo: opmerkingen concessieovereenkomst en PvE d.d. 26 juni (zie bijlage)

Bij deze een reactie op de Memo van CS DM met opmerkingen op de concessieovereenkomst. Afgesproken is dat de concessieovereenkomst op basis van deze memo niet wordt aangepast.

Concessieovereenkomst:
Uitgangspunt is en was bij het maken van de definitieve Overeenkomst is dat de nieuwe concessieovereenkomst in de huidige vorm van toepassing blijft, behoudens de termijnen die in de Overeenkomst staan. Want over het overige was overeenstemming. Zo gaat de Overeenkomst in op 1 juli. En kunnen de nissen tot 6 maanden na 1 juli geplaatst worden. De Overeenkomst is in de definitieve vorm (met aangepaste termijnen) voorgelegd aan de directie van Metro en Tram.

PvE- Artikel 14.2.9.
Deze punten hebben betrekking op de oude concessieovereenkomst. We dienen we daarover afspraken te maken, waarbij de oude overeenkomst leidend is. Dat zal in de stuurgroep gebeuren (zie agendapunt 4).

Aanvullende kosten opdrachtnemers
De afdrachten zoals opgenomen in de aanbieding blijven gehandhaafd vanaf het moment dat de reclame displays in nieuwe vorm definitief zijn. Zie tevens agendapunt 4.

4. Aanbieding tijdelijke reclame (oude schermen) tot situatie definitief is

Aantal schermen
Afspraak is dat CS DM minimaal 30 (en maximaal 36) oude (55”) schermen mag blijven exploiteren tot het moment dat de nieuwe schermen in exploitatie genomen gaan worden. Tevens afspraak gemaakt dat gestreefd wordt om -tot het moment dat nieuwe schermen geplaatst gaan worden – zoveel mogelijk 55” schermen geplaatst gaan worden op de nieuwe locaties (nissen). Slechts indien er minder dan 30 schermen geplaatst kunnen worden en er geen nissen beschikbaar zijn, dan mag CS DM gebruik blijven maken van de oude locaties (die in de nieuwe situatie niet terugkomen).
Actie CS DM: maken verplaatsingsplan (en dat overleggen aan [redacted]).

Afdracht voor oude schermen

CSDM heeft een voorstel ingediend voor de afdracht voor de komende drie maanden. [redacted] heeft het voorstel beoordeeld. Op basis van het oordeel van [redacted] gaat de gemeente akkoord met het voorstel. Wanneer de oude displays langer blijven hangen dan drie maanden, dan gelden de afdrachten, zoals opgenomen in het voorstel.
Als er vanwege de gemeente displays verplaatst moeten worden, betaalt de gemeente.

Koepelvergunning

Voor de werkzaamheden is het nodig te beschikken over een vergunning. Een vergunning aanvragen duurt 6 weken. Mogelijk gelden andere termijnen op stations die nu in renovatie zijn, omdat dit bouwplaatsen zijn.
De koepelvergunning (bij GVB) blijkt nog niet ingediend te zijn door CDSM. [redacted] merkt op dat de koepelvergunning al ruime tijd geleden is voorgesproken met de gemeente en aangevraagd had kunnen worden op basis van een algemeen werkplan.

Actie [redacted] om afspraak te initiëren ([redacted]), [redacted] en [redacted] voor informatie over reeds (en binnenkort) beschikbare nissen.

Schade door verwijderen van schermen (door aannemer)

CS DM heeft schade geleden doordat de aannemer schermen verwijderd heeft. CS DM zal door het project benaderd worden voor de afhandeling hiervan.

5. Posities Noord/Zuidlijn

Vorige week bespreking gehad. Zie bijgaand verslag.
Besluit genomen om:

- Onderste twee panelen gebruiken
- Wayfinding zal geprobeerd worden te verplaatsen ([redacted] voorziet geen problemen)

- Noorderpark: [redacted] gaat inventariseren wat voorkeursoptie is
- CS 9+10: *CS DM* komt met voorstel (portrait of landscape) / 1 portrait en 1 landscape wil [redacted] niet /+ lijnen van de glazen panelen – [redacted] vindt het niet mooi, maar mag van PvE
- CS 11+14 *CS DM* komt met voorstel
- CS perron: *CS DM* komt met voorstel inrichting
- Rokin, grote scherm, CS DM wil splitsen, [redacted] wil dat niet ([redacted] had als gedachte 1 special), *CS DM* komt met voorstel

- Europaplein: storende licht / [redacted] moet met voorstel komen (licht verwijderen), [redacted] gaat [redacted] manen voor reactie
- Europaplein: nieuw voorstel, *CS DM* komt met concreet voorstel

6. Bestelling wachtvoorzieningen

Openstaande punten:

- Paar zaken aanleveren van gemeenten (contrastmarkering); *actie* [redacted]
- Verificatiedocument gaat [redacted] aanleveren (is nog niet gebeurd); *actie CS DM*
- Verificatiedocument wordt uitgebreid met alles waar FAT op uitgevoerd moet worden; *actie CS DM*
- Overzicht maken waar dubbelzijdige schermen gaan komen (ipv de aangeboden enkelzijdige schermen): *actie CS DM*
- Leunsteunen, gemeente komt met voorstel voor locaties, *actie* [redacted]

[redacted]: moet nog overzicht maken waar ze dubbelzijdige posities / definitief plan
Het worden minder wachtvoorzieningen met dezelfde hoeveelheid reclame als in de aanbieding.
Leunsteunen, gemeente komt met opgave waar ze komen. Zodat CSDM deze kunnen bestellen.

7. Wachthuisjes Zuid en Overamstel

Gemeente is benaderd door [redacted], zijn bereid ze te laten staan (gemeente moet ze dan dus gaan verwijderen), maar dan willen ze rechtstreeks in overleg met gemeente. Dit is akkoord voor CS DM.

De reclamevitrines blijven tot nader bericht niet gevuld (witte vakken). CS DM biedt alternatief: [redacted] kan posters leveren (kunst in Amsterdam). [redacted] denkt hier over na.

8. Verslag vorige vergadering (18 juni)

Akkoord.

9. Volgende vergadering

Deze is gepland op 30 juli 2018, 10.00 uur bij CSDM.

AFSPRAKEN RECLAME POSITIES NOORD/ZUIDLIJN

Aanwezigen: [redacted]

Hieronder een korte samenvatting van overleg (d.d. 25 juni 2018) inclusief de acties:

1. **Constructieve aanpassing dwarssteun/frames**

   Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door MET Projectencentrum en hebben geen directe relatie met het architectonisch ontwerp.

2. **Storend licht**

   In overleg met [redacted], CDSM en MET is besloten om alle posities (met uitzondering van de specials en de posities hoger dan drie glazen panelen) naar beneden te verplaatsen (onderste twee glazenpanelen).

3. **Belemmeringen van andere assets (camara's/ wayfinding/SCL kabel)**

   Zie besluit bij punt 2. Met dit besluit zijn de belemmeringen van het merendeel van de assets verholpen. Indien Wayfinding in de weg staat dient deze verplaatst te worden.

4. **Wachtvoorzieningen Noorderpark.**

   Voor het plaatsen van reclame schermen in de wachtpositief op Noorderpark zijn de volgende opties:

1. Plaatsen conform plan (onwenselijk qua uitvoering en vormgeving)
2. Losse schermen op de perrons of als verlenging van de huidige wachtvoorzieningen
3. Laten vervallen van de posities
4. Gebruik maken van wayfinding posities.

   De voorkeursoplossing is 4. MET [redacted]) zal gaan inventariseren of dit een mogelijkheid is en komt hierop terug **(ACTIE [redacted]).**

5. **CS positie zone 11+14**

   CDSM komt met een voorstel voor vervangende posities (**ACTIE [redacted]).**

6. **CS posities perron ivm wayfinding**

   De wayfinding komt te vervallen tbv reclame (uitgangspunt is dat de reclame gespiegeld en in een duidelijk ritme wordt aangebracht. CDSM komt met een voorstel richting MET en [redacted] (**ACTIE [redacted]).**

7. **CS posities 9/10**

   Het invullen van deze "specials" is een discussiepunt (portrait/ landscape en het niet volgen van de lijnen van de panelen door meerdere reclame uitingen) tussen CDSM/ MET en [redacted]. CDSM zal haar definitieve voorstel indienen bij MET (**ACTIE [redacted]**) en MET zal in afstemming met [redacted] een besluit nemen **(ACTIE [redacted]**).

8. **Rokin**

Het splitsen van het grote scherm op Rokin is een discussiepunt (wil liever een uiting ipv een splitsing). CDSM zal haar definitieve voorstel indienen bij MET (**ACTIE**) en MET zal in afstemming met een besluit nemen **(ACTIE**).

9. **Europaplein**

Voor enkele posities op EPP is storend licht een issue (het besluit om reclame te verlagen is hier geen oplossing). Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk (eventueel toepassen van melkglas, spots uitzetten (niet wenselijk) of verwijderen van de spots en plaatsen van andere plafond panelen. gaat dit bespreken en aangeven wat de voorkeur heeft **(ACTIE**).
CDSM geeft aan dat zij interesse hebben in twee locaties bij de uitgang Scheldeplein, mogelijk uitwisselen voor de gehele wand op Europaplein. Daarnaast is er interesse in posities bij de uitgang RAI. CDSM zal deze voorstellen formeel aan voorleggen (**ACTIE**)

Qua vervolg hebben we afgesproken dat de afhandeling van de bovenstaande acties voor nu via de mail of telefonisch kan. Indien nodig wordt er een nieuwe afspraak ingepland.