Dienstenoverleg Floravuur, 13 november 2023

Aanwezigen: [redacted] (stichting Flora4life) [redacted] (politie),, [redacted] (gemeente Amsterdam) [redacted] en [redacted] (OOV/SDN), [redacted] (Directie OOV), [redacted] ([redacted] Bouw en Gebruik, Nautisch), [redacted] ([redacted] [redacted].

Afwezig: [redacted] (BRW) met afmelding. [redacted] en [redacted] (door ontbrekende link en late uitnodiging), [redacted] (wel aangegeven digitaal aanwezig te zijn, geen link aangemaakt en i.p.v. via tel deel te nemen, is afgestemd na het overleg via [redacted] op de hoogte te worden gebracht.

Het overleg is ingepland om de laatste wijzigingen ten opzichte van de evenementenvergunning van vorig jaar te bespreken en aantal afspraken vast te leggen. [redacted] geeft toelichting.

Aanbevelingen uit de Evaluatie zijn o.a.:

- Beslismoment naar voren geschoven voor Go/NO Go moment: 30 dec om 12.00.
- Vergunning eerder te verlenen en planning is om de vergunning uiterlijk 6 weken voor aanvang (28 dec te verlenen).
- Omwonenden zijn geïnformeerd en er heeft een bewonersavond plaatsgevonden.
- In korten duur evenement: de start is op 28 dec (i.p.v. 27 dec).

[redacted] geeft aan dat de bewoners van Floradorp niet echt blij waren met de bewonersavond en wat ze daar allemaal hoorde. [redacted] probeert deze groep mee te krijgen en bij sommige buurtbewoners is dit echt lastiger. Van deze groep mensen is het is bekend. Hij geeft aan zijn beste te doen en heeft zeker zin in het evenement.

Belangrijkste wijzigingen evenementenvergunning t.o.v. vergunning 2022

- Evenement duurt 1 dag korter
- Gefaseerde opbouw, vanaf 29 december 2023 mag tot 5 meter hoogte worden gebouwd en pas bij een GO op 30 december na 12.00 mag verder gebouwd worden tot 8 meter, zoals voorgaande evenementen wordt de berg opgemeten door de inspecteur van [redacted] die doet dit met een laser waarmee hij nauwkeuring kan meten.
- Gedurende de nachten, vanaf 28 december gecertificeerde nachtbeveiliging
- Op 31 december extra centralist beveiliger voor Portoverkeer.
- [redacted] kan zich zo richten op het veld
- Als er toezichthouders uit hun rol worden gezet, moeten deze het hesje inleveren.

Vuur

- Het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. (eerder formulering gewijzigd, opmerking [redacted] .
- Er mag uitsluitend hout in blokvorm (geen snippers, zo min mogelijk geknepen hout) worden gestookt.

- Tussen opbouw en ontsteking moet de brandstapel permanent bewaakt worden om ongeoorloofde ontsteking te voorkomen.

Geluid

- De geluidsinstallatie mag op 31 december 2023 vanaf 20.00 uur worden opgebouwd.
- Een soundcheck mag tussen 20.00-21.00 uur plaatsvinden en mag maximaal 30 minuten duren.
- Voor de soundcheck gelden dezelfde geluidsnormen als die voor het evenement gelden. Vanaf 01.00-02.00 Cooldown uurtje.

Lijst toezichthouders

Lijst van toezichthouders worden aangeleverd op 30 december 2023, 18.00 uur en van de toezichthouders worden gehele naam en de geboortedatum vermeld.

Aandachtspunten

Afspraak voor operationeel overleg met OOV (1 week voorafgaand evenement). 5.1, 2, e zorgt dat de organisatie in week 47 wordt uitgenodigd voor deze datum.

Openbare ruimte Stadswerken geeft aan het verzoek voor een voor en naschouw per mail gestuurd te hebben, 5.1, 2, e heeft deze nog niet ontvangen maar verwacht dat het goed komt, hij wordt meestal gebeld voor de afspraak van deze schouwmomenten. Wel wil hij, zoals eerder vorig jaar al aangegeven, in gesprek over het zelf inzaaien van het gras na het evenement. Dit zal 5.1, 2, e verder oppakken met de organisatie.

De verhuurder van de watervernevelaars dient op basis van de risicoanalyse een beheersplan op te stellen en voert het beheersplan uit om legionella besmetting te voorkomen. Tevens dient de verhuurder door een verklaring aan te kunnen tonen dat de installatie schoon en droog is afgeleverd. In de vergunning zijn hier voorwaarden voor opgenomen en het niet nakomen hiervan kan tot risico leiden dat bezoekers ziek worden, als het water besmet blijkt te zijn.

Vragen over oliebollen en tent:

De oliebollen worden niet zelf gebakken en worden gekocht.

De tent wordt geplaatst en wordt elke ochtend geplaatst en na de avondmaaltijd, 18.00 uur verwijderd.

Opmerkingen 5.1, 2, e

Alleen 5.1, 2, e staat als contactpersoon in het VP vanuit de organisatie. Dit is te kwetsbaar. Vanuit 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Vanuit de organisatie geeft 5.1, 2, e naast zichzelf nog twee contactpersonen aan die kunnen worden toegevoegd vanuit de stichting Flora4life. 5.1, 2, e benadrukt dat 5.1, 2, e wel gewoon betrokken is.

Bij een NO GO zal de stapel direct af-gehekt worden en zal de stapel z.s.m. moeten worden afgevoerd door de organisatie en ziet dit niet terug in het VP.

Note) De organisatie, maar ook vergunningen 5.1, 2, e) zijn hiervan niet op de hoogte.

5.1, 2, e geeft aan hier mee niet akkoord te gaan en heeft eerder al aangegeven bij een NO GO direct de vergunning en evenemententerrein terug te geven aan de gemeente. Niet de hekken om de stapel te zullen plaatsen en verder geen actie te zullen ondernemen.

Als blijkt dat op 31 december de wind is gaan liggen en het vuur wel ontstoken kan worden zal de organisatie de hekken weghalen en het vuur ontsteken. Deze optie moet aanwezig zijn. Zo is het ook besproken.

Hier is over een weer gesproken met de organisatie en gemeente over de taken en verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheid die de organisatie op het moment van een calamiteit moet pakken, ondersteunend aan de gemeentelijke diensten en op dat moment ondersteunend zodat de stapel verwijderd kan worden.

5.1, 2, e *heeft overleg moeten verlaten omdat dit langer doorging dan de daarvoor gereserveerde tijd en naar een volgende afspraak moest.*

Ziet graag opgenomen dat de brandweer de tankautospuit zal opstellen bij een windsnelheid van 4 Bft (5,5 m/s) of hoger".

Op 29 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden waar dit onderwerp is besproken. Op het moment dat er een No Go komt wordt wel van de organisatie verwacht dat deze zijn verantwoordelijkheid pakt, de achterban rustig probeert te houden en ondersteunend is aan de nood en hulpdiensten.

De politie laat ook weten op dat moment niet met een peloton agenten aanwezig te zijn. *De politie beveiligd geen stapel hout. Bij openbare orde problematiek kan opgeschaald worden. Bijvoorbeeld bij belaging van de personen belast met het verwijderen van de houtstapel.* Dit snapt 5.1, 2, e maar geeft aan het wel fijn te vinden als 5.1, 2, e zichtbaar aanwezig is.

Verder gesproken over de ondersteuning en toespreken van de achterban, zodat de 5.1, 2, e zijn werk kan doen, als de stapel echt weggehaald moet worden omdat door de weersomstandigheden geen ontbranding kan plaatsvinden. De organisatie wil hieraan meewerken maar hoopt dan wel op enige ondersteuning van de politie en SD. De organisatie geeft aan dat de situatie zodanig kan escaleren dat om veiligheidsredenen ook hij het terrein zal moeten verlaten. Ook de 5.1, 2, e ziet een groot risico als hier niet op de juiste manier wordt gehandeld en standpunt van No go ook direct betekend dat de stapel weggehaald wordt.

In het overleg wat heeft plaatsgevonden op 29 september jl. heeft de organisatie aangegeven duidelijke afspraken te willen maken met de gemeente over Go/No Go moment. De organisatie heeft zelf gevraagd om het beslismoment naar voren te halen, maar wil naast de afbouw van de stapel ook de optie behouden voor eventueel eerder aansteken van de brandstapel. Hier is ook over gesproken, niet de optie van direct verwijderen. Dit zal voor heel veel weerstand in de buurt zorgen.

5.1, 2, e verwacht dat meerdere vuurtjes in de buurt zal worden ontstoken.

Het is echt van groot belang dat hier duidelijkheid in komt en er goede afspraken met de organisatie en gemeente worden gemaakt, zodat de organisatie dit mee kan nemen in de communicatie richting de buurt. Uitstellen naar 1 januari lijkt geen goede optie, er is dan een grote kans op eerder ontsteken. Dit zal uit het VP worden verwijderd.

Als blijkt dat de stapel verwijdert moet worden zal dit niet op het veld besproken moeten worden, zoals vorig jaar. Ook dan is de kans op vroegtijdig ontsteken van de

stapel aanwezig. De achterban kreeg lucht van de no go vorig jaar en toen was de brandstapel binnen een split second aangestoken.

5.1, 2, e

Geeft aan dat de mogelijkheid om bij een Nog go te kijken naar een mogelijke eerder ontsteking van de brandstapel. Dit is wel een beslissing die de driehoek neemt.

Aantal opmerkingen ten aanzien van het VP:

Een benaming gebruiken, nu brandstapel of vuurstapel, maak hier uitsluitend brandstapel van.

Er wordt gesproken in het VP over een Nieuwsbrief, hoe wordt de communicatie geregeld.

Reactie: 5.1, 2, e Vanuit de vergunning wordt een voorwaarde gesteld dat er een bewonersbrief moet worden verstuurd met informatie over het evenement. Dit moet vanuit de organisatie gebeuren en SD zal hierin meekijken.

Reactie: 5.1, 2, e daarnaast zullen er ook brieven vlak voor het vuur worden verspreid op het moment als het duidelijk is dat er een GO/No Go is en zo de buurt hiervan op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken. In sommige gevallen kan dit om meerder brieven gaan.

5.1, 2, e wil ook dat er duidelijke afspraken komen. Ook hij gaat niet op het veld staan met gevaar voor eigen leven. Verder moet de brandweer auto bij het veld staan hier zijn duidelijke toezeggingen over gedaan richting 5.1, 2, e en wens vanuit de BM.

5.1, 2, e heeft ook wat opmerkingen gemaakt maar bleek met problemen met printen uiteindelijk het oude plan te hebben. Deze opmerkingen zijn dan ook niet verder genoemd.

Het is duidelijk dat de organisatie en gemeente nog duidelijk de operationele afspraken moeten afstemmen voor de evenementdagen zelf en dit zal de komende weken plaatsvinden met een week voor het evenement het operationele dienstenoverleg.

De vergunning is opgesteld ligt ter beoordeling bij Directie JBZ (Juridische zaken).

Veiligheidsplan wordt op dit moment aangepast.

Als deze terug is gaat de vergunning naar de stadsdeelvoorzitter om getekend te worden en zal daarna verstuurd worden.