Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 9 september 2020 08:09
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

[redacted],

Er is al een afspraak met Reiniging, gemaakt door de omgevingsmanager van de gemeente ([redacted]) die over dit gebied gaat.
Heb hem gisteren de oplossing van [redacted] (via Vendelstraat) uitgelegd. Dat kan niet ivm verbouwing UvA.

Ik heb [redacted] gevraagd om het te organiseren en ik neem zijn oplossing mee in de bewonersbrief die ik donderdag/vrijdag uit wil doen.
Hij kent de buurt erg goed en wat wel/niet kan.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 14:55
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: FW: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

[redacted]

Bijgaand besproken punten met [redacted] vanmorgen.
Punt mbt vuilnis ophalen was eerste voorstel van [redacted] hiervoor een verkeersregelaar in te zetten, het lijkt me beter eerst met [redacted] af te stemmen zoals we al besproken hebben.

@Allen, wellicht is het goed de punten morgenochtend even toe te lichten

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 11:46
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 2018-604/18 overleg Grimburgwal

Grimburgwal overleg 08-09-20
[redacted]

Materieel + manuren als t.b.s. uren in een deelopdracht.

- Verkeersregelaars?
- Kwelscherm
- Monitoring meenemen
- Inmeten waterbodem
- Inmeten land
- Etc.

OG maakt deelopdracht waarin materieel en manuren als t.b.s. komen te staan. Op basis hiervan kan de calamiteit worden verrekend

[redacted] regelt met UvA en verkeersregelaar voor ophalen vuilnis.

FS laat MH weten welke tekeningen ik heb ontvangen van [redacted].

Wekelijks overeen komen van de weekrapporten door [redacted] en [redacted]
PT uren, wekelijks overeen komen (proberen als t.b.s. in deelopdracht mee nemen)

Monitoring afschalen

Rapport duikonderzoek alleen delen met [redacted].

Akkoord op sloop werk + berlinerwanden plaatsen.

FS gaat na met Baars-cipro op welke tekening zij het grondkerend scherm hebben gezien.

Vraag om proefsleuf te maken volgt per mail van [redacted].

Input kwel scherm volgt later in TA.

Inmetingen maaiveld door sturen door FS.
Inmeting waterbodem in plannen na puinruimen en moment doorgeven aan MH

Na puinruimen nog een multibeam uitvoeren

Braams vragen met wat voor bak materieel aangevoerd oudezijds achterburg wal.

[redacted] slecht bereikbaar. Verzoek ON om communicatie via directie en toezicht te laten verlopen. Dit om ook intern langs elkaar heen praten bij OG te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider

H.v. Steenwijk b.v.
BOUW- EN WATERWERKEN SINDS 1917

Spaarndammerdijk 661 | 1014 AD Amsterdam
Tel (020) 682 35 65 | Fax (020) 682 72 55 | Mobiel [redacted]
E-mail: [redacted]

E-mail | Website | Kaart

Bekijk mijn Profiel | Bekijk ons Bedrijfsprofiel

Disclaimer: De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. De geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze e-mail. KvK: 34190477