**Van:** [redacted]
**Aan:** [redacted]@appm.nl; [redacted]@alliander.com; [redacted]@alliander.com; [redacted]@alliander.com; [redacted]@alliander.com; [redacted]@qirion.nl; [redacted]@tennet.eu; [redacted], [redacted]@tennet.eu;
**Onderwerp:** Voorbereiding: Aanpak voorkomen transportschaarste Hemweg - Planning
**Datum:** donderdag 7 oktober 2021 9:14:44
**Bijlagen:** image001.jpg
image002.png
NSV - Hemweg FC detail.pdf

---

Beste allemaal,
In de workshop van aankomende vrijdag gaan we gezamenlijk de opgestelde integrale planning bestuderen.
Hierbij willen we de volgende onderwerpen bespreken:

- Volgordelijkheid van projecten m.b.t. kritieke pad ter voorkoming van congestie
- Afhankelijkheden tussen projecten
- Duur van fasen binnen projecten
- Uitgangspunten/aannames die hier aan ten grondslag liggen
- Mogelijke versnellingsopties die uit deze analyse voortkomen

Doel is om vanuit planningsperspectief opties te identificeren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van congestie in aanvulling op de eerder geïdentificeerde opties.
Liander en Tennet hebben in de afgelopen periode een conceptversie van deze integrale planning (incl. onderliggende fasen) opgesteld (zie bijlage (levend document)). Een korte toelichting:

- De planning betreft de scope aan projecten zoals wij die in de eerste workshop hebben afgestemd (5 pagina's binnen de pdf)
- Verticaal staan de projecten en fasen aangegeven
- Horizontaal is de tijdslijn weergegeven
- Onderin staat de legenda weergegeven
- Afhankelijkheden zijn weergeven via pijlen in de planning

Zoals al geïntroduceerd dinsdag willen wij jullie vragen om ter voorbereiding op de workshop bijgevoegde planning te bekijken en, zo mogelijk, op basis van de eerder genoemde onderwerpen alvast de vragen die je hebt voor te bereiden.
Aankomende vrijdag zullen we deze vragen tijdens de workshop verder verzamelen en bespreken.
We houden er rekening mee dat we de analyse niet geheel af kunnen ronden in één workshop. In dat geval gebruiken we de workshop van volgende week om dit af te ronden.
Bij vragen en/of opmerkingen, neem aub contact met mij op.
Alvast bedankt en tot vrijdag!
Mvg,

[redacted]
[redacted]
+31 6 [redacted]
[redacted]@firstconsulting.nl

-----Oorspronkelijke afspraak-----
**Van:** [redacted]
**Verzonden:** woensdag 1 september 2021 16:27

**Aan:** [redacted];
[redacted]@appm.nl; [redacted]@alliander.com; [redacted]@alliander.com;
[redacted]@alliander.com; [redacted]@qirion.nl;
[redacted]@tennet.eu; [redacted]@tennet.eu; [redacted];
[redacted]
**CC:** [redacted]@alliander.com
**Onderwerp:** Aanpak voorkomen transportschaarste Hemweg - Planning
**Tijd:** vrijdag 8 oktober 2021 10:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
**Locatie:** Microsoft Teams-vergadering
Beste allemaal,
Hierbij de uitnodiging voor de sessie waarin wij samen werken aan de nieuwe (integrale) planning.
Agenda en stukken voor voorbereiding van de sessie volgen nog.
Mvg,
[redacted]
[redacted]

---

# Microsoft Teams-vergadering

**Deelnemen op uw computer of via de mobiele app**
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

---