[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 30 september 2020 22:37
Aan: [redacted]
Onderwerp: 20200930 Verzoek beoordeling concept PvE samenstelling IHA T5 en T6 incl reviewrapport
Bijlagen: 20200925 concept PVE batchvolgorde IHA verkeersbruggen vs 1.4.docx; TCVB_PvE_Batchplannimg_review_0.1.xlsx; Concept bruggen_scope_IHA_T5_v1.9_20200926.pdf; Concept bruggen_scope_IHA_T6_v1.9_20200927.pdf; 20200904 concept PVE batchvolgorde IHA verkeersbruggen vs 1.3 .docx

Hallo [redacted],

Bijgaande ontvang je het PvE voor de samenstelling van IHA Tranche 5 en 6. Omdat het soms lastig is akkoord te gaan met een PvE zonder te weten wat de consequenties voor de uitwerking zijn heb ik een vooruitblik gemaakt op de scope van T5 en T6. Een eerste indruk is dat al in T5 aan alle eisen uit het PvE wordt voldaan. De eerste kaartjes (zie hieronder) geven een paar geografische uitschieters weer maar die zijn eenvoudig te verhelpen.
Het PvE is gereviewd door TCVB, de verwerking van het commentaar tref je aan in het reviewrapport. (Om de opmerkingen te begrijpen heb ik het gereviewde PvE 20200904 bijgesloten) Er werden een aantal vragen gesteld over de scope. Die wordt aangereikt door [redacted]. Een tweetal punten waar ik PBK verzoek een verduidelijking te geven of een keus te maken zijn met rode kleur gemarkeerd.

De eerste betreft de toevoeging van het jaartal 2024 (analoog aan de eis t.a.v. vernieuwing) aan de eis om geen toets constructieve veiligheid (CV) uit te voeren voor BBM's met besluit opvoeren voor vernieuwing t/m 2024
De tweede betreft het advies (nog van [redacted]) om voor pas aangelegde bruggen in T7 nog wel een simpele toets op de CV te laten uitvoeren. Dat heeft als bijkomend voordeel dat er een instandhoudingsadvies beschikbaar komt. Zoals ik het programmaplan begrijp is dat echter strict gesproken niet de opdracht van PBK, die richt zich alleen op CV.

Ik verzoek je het concept 20200925 PvE te laten beoordelen terwijl ik gelijktijdig de collega's van TCVB bij deze vraag aan te geven of zij akkoord gaan met de beantwoording van de review. Zo lopen we weer wat tijd in, door de vakanties van diverse collega's heb ik lang moeten wachten op antwoorden. Op enkele vragen heb ik nog geen antwoorden binnen gekregen. [redacted] heeft echter aangedrongen om haast te maken. De impact van de antwoorden op de scope is naar verwachting beperkt.

Indien je akkoord kunt gaan met het PvE zorg ik aanvullend voor een verantwoording van de geadviseerde tranche-indeling die is afgestemd met [redacted], e.a.

Graag licht ik e.e.a. zo nodig telefonisch nader toe.

Geografische spreiding T5



Geografische spreiding T6


BRU1770
BRU0323
BRU1710
BRU1795
BRU1723
BRU1780
BRU1920
BRU1754
BRU0985
BRU2462
BRU1949
BRU2393
BRU1961
BRU0470
BRU2409
BRU0378
BRU2272
BRU2407
BRU1572
BRU1889
BRU0755
BRU2130
BRU0715
BRU1818
BRU1871
BRU1839
BRU2142
BRU2388
BRU1868
BRU0802
BRU1063
0
1.5
3km