- Op schema
- Niet op schema, geen actie nodig
- Niet op schema, actie vereist

Rapporteren voortgang – 27 juli 2021

Werkgroep	Toelichting op status	Activiteiten afgelopen week	Activiteiten komende week	Huidige status
[redacted]	buiten verzoek			
Implementatie Adem	■ Robuuste verificatie is stilgelegd/afgerond. Data aan expert team geleverd	1. Ophalen data tijdelijk gepauzeerd, nav adviezen Expert Team Adamtesten	1. Geen, afwachting besluit van Minister	
[redacted]	buiten verzoek			