To: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1. 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @kpmg.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl]
From: 5.1.2e , 5.1.2e
Sent: Thur 4/1/2021 7:25:18 AM
Subject: Update Ademtest robuuste verificatie (Startdatum ?)
Received: Thur 4/1/2021 7:25:26 AM

Beste Regiegroep,

Graag informeer ik jullie over de stand van zaken van de ademtest. De start van het dubbeldraaien die gisteren stond gepland is uitgesteld.

Showstopper
Er is nog geen getekend contract tussen Dienst Testen en Breathomix. Breathomix wil pas starten als er een getekend contract is. Vandaag om 13:00 spreken beiden partijen nogmaals met elkaar. Breathomix heeft aangegeven dat er vandaag geen handtekening gaat komen. Dit maakt dat we helaas pas kunnen starten na de paasdagen. Om 17:00 spreken we Breathomix en hopen we meer zicht te hebben om het moment van tekenen.

Een paar andere 'showstoppers' worden hopelijk vandaag opgelost

1. Er is nog geen getekende verwerkersovereenkomst. Dit stuk gaat al ruim 2 maanden heen en weer tussen Breathomix en de GGD. Breathomix wil niet starten zonder getekende versie. Dinsdag is het document finaal gemaakt vanuit GGDA. De laatste versie ligt nu bij de 5.1.2e van Breathomix die aangeeft nog een paar korte vragen te hebben die nog niet zijn doorgegeven aan ons.
2. Het probleem met de locatievereisten wordt als volgt opgelost. I.p.v. een handtekening onder vereisten is met Breathomix voor een pragmatische oplossing gekozen. Zij monitoren 24 uur lang de omgevingslucht van de RAI en geven akkoord. Van maandag op dinsdag heeft Breathomix 24 uur de omgevingslucht gemonitord. Breathomix heeft nog geen terugkoppeling gegeven.

Ander obstakels zijn inmiddels verholpen

3. De IZB-artsen zijn akkoord en nemen medische verantwoordelijkheid.
4. De RAI staat volledig klaar voor de start. Alle materialen zijn aanwezig in de straat. De medewerkers zijn opgeleid. Het werkproces is doorgelopen en afgestemd.

Overige punten

5. Breathomix geeft aan dat ze comfort hebben bij het afgesproken communicatieplan.
6. Er is een eerste versie van de beoogde rapportage rondgestuurd en ook de achterliggende berekeningen zijn zo goed als klaar (nu nog gevuld met dummydata). Data daadwerkelijk verkrijgen van Breathomix blijft een aandachtspunt, omdat zij sinds enkele dagen willen afwijken van het data-aanleveringsvoorstel dat sinds enkele weken bij hen ligt.

Om 13:00 schuiven 5.1.2e en ik aan bij de regiegroep om vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 21:57
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1. 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>; 5.1.2e 5. 5.1.2e | Gupta Strategists' < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl>
Onderwerp: Ademtest: startdatum robuuste verificatie (Woensdag 31 maart 2021)

Beste Regiegroep,

Zoals jullie weten zijn we keihard bezig om zo snel mogelijk een doorstart te maken met de ademtest. We achten het op dit moment niet haalbaar om te beginnen met dubbeldraaien op de RAI op vrijdag 26 maart, door 3 hoofdobstakels die we in deze mail toelichten. In overleg met 5.1.2e hebben we vandaag besloten om de doorstart te laten starten op woensdag 31 maart.

We hebben een nieuwe planning gemaakt. Graag vragen we jullie akkoord op deze nieuwe planning en wisselen graag (morgen in de vergadering) met jullie van gedachten over oplossingsrichtingen voor de obstakels.

Een drietal obstakels verhindert starten op vrijdag

1. GGDA kan moeilijk voldoen aan strengere en vage locatievereisten
   - Recent nieuwe locatievereisten ontvangen van Breathomix met strenge (max 3 graden temperatuurschommeling) en vage (niet te veel tocht) eisen.
   - Breathomix vraagt GGD om hiervoor verantwoordelijkheid te nemen middels handtekening; onduidelijk hoe dit vast te stellen en onzeker of locatie echt voldoet.
   - Risico nu handtekening zetten is dat dit later een argument kan zijn bij slechte uitslagen.
   - Vandaag nogmaals dit issue bij Breathomix aangekaart. Gevraagd of zij een check kunnen plegen op de locatievereisten in de RAI. Bijvoorbeeld d.m.v. omgevingsmeting met de Spironose.

2. IZB-artsen hebben meer tijd nodig voor zorgvuldig proces beleggen medische verantwoordelijkheid
   - Een van de pilaren voor comfort bij medische verantwoordelijkheid is gebruik van een kwaliteitshandboek.
   - GGD GHOR NL stelt dit op en verwacht dit vrijdag af te hebben; daarna dienen IZB-artsen hier nog naar te kijken.
   - Artsen hebben eerder vrij laat documenten van Breathomix ontvangen bij trainingen en willen graag beter naar stukken kunnen kijken
   - Definitieve versie kwaliteitshandboek zal vrijdag ook gedeeld worden met de expertgroep, IGJ en Breathomix.

3. Een getekend contract tussen Breathomix en Dienst Testen lijkt niet binnen handbereik
   - Breathomix stelde vanochtend dat er nog geen overeenstemming is over een contract met de Dienst Testen; uit informatie uit wandelgangen lijken partijen nog ver uit elkaar.
   - GGD GHOR NL gaf eerder aan dat dit geen probleem zou gaan vormen, maar we stellen hier vraagtekens bij.
   - Contract is voorwaarde voor IGJ om de test in te kunnen zetten (na dubbeldraaien); dubbeldraaien kan dus starten, maar risico is dat we daarna weer moeten stoppen.

Overige acties liggen op schema

- Communicatie afspraken: intern en extern

- Vanochtend overleg gevoerd met Breathomix, GGD GHOR en GGDA
  - Richting bepaald. Als iedereen gewenste input levert is dit naar verwachting vrijdag rond.
- Protocol robuuste verificatie:

- Proces lab afgestemd.
- Data collectie en analyse afgestemd met Breathomix.

- Klantreis te testen personen nog doorlopen met betrokkenen.
    - Training medewerkers
- 4 super users vandaag gecertificeerd.
    - Morgen start opleiding afnemers.
    - Kwaliteitshandboek inclusief kwaliteitssysteem
- GGD GHOR werkt aan afronding.
    - Kwaliteitsmedewerker Spironose aangesteld.

Voorstel is starten met ademtest op 31 maart

We stellen de volgende nieuwe planning op hoofdlijnen voor:

- Vrijdag zijn alle relevante acties gerealiseerd
- Maandag en dinsdag:
    - IZB artsen kunnen alle stukken goed doornemen en bepalen of ze de medische verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
    - Afstemming met de teststraat om logistiek dubbel afnames in de praktijk goed te organiseren.
- Woensdag 31 maart start dubbel afnames
- Dagelijkse update stand van zaken
- Eindrapportage opleveren voor regie groep en expertgroep

Met de planning moeten we ook nog rekening houden met Pasen en goede vrijdag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl

GGD Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie www.ggd.amsterdam.nl/proclaimer