[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 16 juni 2021 0:57
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] /[redacted]

Wordt straks. Ik ga nu stoppen met werken.
Was weer een lange dag.

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 14:18
Aan: [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]

Ik zie dat je DWP niet heb bijgewerkt.
Zie al de vragen /opmerkingen van [redacted].
Wil je me bellen of zelf verder DWP bijwerken a.u.b.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 13:59
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]
Urgentie: Hoog

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de aangeleverde VGR Plantagebuurt kleine fysieke maatregelen wil ik de volgende aandachtspunten aangeven:

- Werkplan 2021: bij de q1-vgr-besprekeing is toegezegd dat bij de 2Q-rapportage in 2021 een SSK raming zou liggen. Wat ik nu begrijp uit de rapporatge is dat IB geen capaciteit beschikbaar heeft om een SSK=raming op te stellen en dus wordt het mogelijk uitbesteed. IK zou dit onder de Werkplannen in de "toelichting" opnemen. Dit ook opnemen graag onder "financiële opmerkingen".
- Het werk schiet door naar 2021, hiermee is een vertraging in het werk en de werkzaamheden geconstateerd. Graag onder "toelichting" aangeven wat de **oorzaak van de vertraging** is, graag dit ook bij de mijlpalen vermelden onder "toelichting". Dit ook bij capaciteitsraming onder "toelichting" opnemen of verwijzen naar de verklaring in de rapporatge.
- Capaciteitsraming 2022: wordt gemist. Graag opnemen a.u.b.
- Zijn de thans benoemde urenbudgetten voldoende om het werk uit te voeren?
- ASF details, tabel kan vervallen, betreft een aparte werkorder.
- Dekking 2018 € [redacted] opnemen als dekking. Hiermee sluit je aan op de realisatie voorgaande jaren op de AMI-kaart.
- Bij de Q1-2021 bespreking is afgesproken dat [redacted] alle dekkingsbronnen zal benoemen in de 2Q-2021-rapportage waaronder Fonds Stadsbehoud pof Stedelijk Beheer. Is nog niet gebeurd. Graag opnemen a.u.b.
- Graag op hoofdlijnen aangeven waaraan het geld is gespendeerd in 2021.
- Stukje tekst het bedrag van [redacted] ..... en verder kan komen te vervallen op deze plek. Ik zou dit wel opnemen in het Logboek.

- Bij de stoplichten mis ik bij juridisch planologisch en ruimtelijk fysiek de bij de 1e q-rapporatge afgesproken beheersmaatregel.
- **Stoplicht organisatorisch projectmanagement: geconstateerd is dat IB geen capaciteit beschikbaar heeft. Wat is de beheermaatregel? Indien de ssk-raming opstellen buiten de deur wordt gezet moet de raming getoetst worden door [redacted]. Dat wij dat niet vergeten. IK wil daar graag in meegenomen worden.**
- Zijn er i.v.m. wet Dba nog planningseffecten te verwachten?
- De risico's zijn nog steeds niet benoemd. Graag deze opnemen of onder "toelichting" aangeven waarom de risico's niet zijn opgenomen.

Per saldo ben ik van mening dat er nog teveel aandachtspunten zijn te constateren. Graag een en ander aanpassen a.u.b. IK zie de aangepaste VGR graag tegenmoet voor ons overleg komende week.

Bij vorobaat dank.

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 8:46
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]

[redacted] werkt nu aan de laatste tekst en mailt de pdf straks nog door.
[redacted] zit er straks om 9:00 uur wel bij.
Ze was niet uitgenodigd (had ik niet in de gaten) en wist niets van dit overleg.

Probleem is dat jullie pas nu de tekst zien. En niet hebben kunnen voorbereiden

---

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 8:27
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]
Urgentie: Hoog

[redacted] en [redacted],

Nu heeft het geen nut om de afspraak om 9:00 uur door te laten gaan. Er is geen stuk om over te praten.
Kunnen wij het zo doen dat [redacted] per omgaande de DWP-rapportage opstelt en naar ons mailt zodat wij via de mail kunnen reageren?
Dan moeten [redacted], [redacted] en ik komende week maar een moment vinden om de rapportage door te spreken als [redacted] [redacted] het hier mee eens is.
Laat maar even weten hoe wij dit gaan aanvliegen.

Bij voorbaat dank alvast.

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 8:20
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]

Hoi [redacted],

[redacted] is vanaf volgende week met vakantie t/m 29 juni.

Mvf
[redacted]

Van: [redacted] heijden@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 7:46
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted]
Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted],

Om 9:00 uur vanochtend hebben wij voortgangsgesprek DWP "Plantagebuurt kleine fysieke maatregelen".
Ik vind het vreemd dat wij nog geen rapportage hebben mogen ontvangen.

Aangezien wij geen rapporatge van [redacted] hebben ontvangen stel ik voor deze afspraak naar volgende week te verplaatsen.
Dan is voor ons ook voldoende voorbereidingstijd om het stuk goed door te nemen.
Omdat de derde DWP-ronde is komen te vervallen is wel van belang dat een goede rapportage nu wordt opgesteld.

Met vriendelijke groet en een fijne dag,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 juni 2021 7:49
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]

Gaat om de DWP-rapportage, niet om het OSF-formulier.

Outlook voor iOS downloaden

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl> namens [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: Tuesday, June 8, 2021 7:12:42 AM
Aan: [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] / [redacted] / [redacted]

Beste [redacted],

Ik heb het OSF formulier nog niet ontvangen. Kan je mij het formulier alsjeblieft vandaag toesturen?

Hartelijke groet,

[redacted]

Directie Verkeer en Openbare Ruimte | Opdrachtgeverschap

Gemeente Amsterdam

T [redacted] /[redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl
Aanwezig: ma,di,wo,do, vrijdagochtend
Weesperstraat 113, 1018 VN Amsterdam | 3e etage

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted] **Namens** [redacted]
Verzonden: dinsdag 29 december 2020 10:43
Aan: [redacted]
Onderwerp: OSF-gesprek Q2| Project Plantagebuurt| [redacted] /[redacted]
Tijd: donderdag 10 juni 2021 9:00-10:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: msteams (open link voor afspraak)

29/12/20mdb

[Link naar de virtuele MS Teams ruimte]

Week uitvraag	Concept inleveren OSF & DWP	Gesprekken	Bufferweek gesprekken	Definitiev
Week 7	8 maart 2021	15-3 t/m 26-3	29-3 t/m 1-4	6 april 202
Week 17	21 mei 2021 (let op, vrijdag ivm pinksteren)	31-5 t/m 11-6	14-6 t/m 18-6	21 juni 20
Week 32 & 34 (Reminder)	30 augustus 2021	6-9 t/m 17-9	20-9 t/m 24-9	27 septem
Week 43	1 november 2021	8-11 t/m 19-11	22-11 t/m 26-11	29 novem