To: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Fri 9/18/2015 10:02:53 AM
Subject: RE: planning werkgroep splitsen VES
Received: Fri 9/18/2015 10:02:54 AM

Hey 5.1.2e,

Ik ga het na.
Het lijkt me verstandig om volgende week even samen de punten van jouw mail door te lopen.
Ik stuur je nog een vergaderafspraak toe.

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1.2e 5.1.2e
Senior erfpachtbeheerder
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2e
M 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
amsterdam.nl/erfpacht

Werkdagen: di, woe, don, vrij

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: woensdag 16 september 2015 10:53
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e
CC: 5.1.2e, 5.1.2e
Onderwerp: planning werkgroep splitsen VES

Hoi 5.1.2e,

Een mail over de planning van VES.

Tijdens het Bestuurlijk team van vorige week donderdag, heeft het BT besloten om de AB nog niet vrij te geven voor inspraak in november. In januari wordt eerst een raadsbesluit genomen over de contouren van het nieuwe stelsel, daarna kunnen de AB de inspraak in.

Omdat de inspraak van de AB is uitgesteld, lijkt het ons goed om het aanvullende beleid tegelijkertijd met de AB de inspraak in te doen. Wil jij zelf even nagaan of dat mogelijk is of dat je beleidsstukken te veel overlap hebben met de Overstapregeling? Als ik daarbij kan helpen dan hoor ik het graag.

Dit betekent dat er een nieuwe deadline is voor jouw beleidsstukken, namelijk **1 december**. Op dit moment moeten jouw beleidsstukken af zijn, dat wil zeggen:

- alle interne discussies moeten gevoerd zijn, grootste veranderingen voorleggen aan bestuur, Opdrachtgeversoverleg.
- afstemming andere werkgroepen (afstemming AB is al gereed als het goed is)
- de beleidsstukken moeten opgesteld zijn
- voorleggen aan de werkgroepen juridische effecten en financiële effecten.
- eindredactie door 5.1.2e 5.1.2e
- de eindredactie bespreken tussen jou en 5.1.2e
- het nieuwe beleid voorleggen aan het bestuur

- 5.1.2e is verantwoordelijk voor de implementatie: hij moet hier ook genoeg tijd voor hebben. Geef in een zo vroeg stadium aan hem aan wat de grootste verschillen zullen zijn.

Kun jij aangeven:

- Of je nog openstaande punten hebt en wat deze zijn
- Wanneer je welk beleidsstuk denkt af te hebben voor afstemming in de werkgroepen en eindredactie door 5.1.2e?

Zelf gaf je al aan 1 oktober als deadline te hebben gesteld. Goed om deze deadline aan te houden. Ga voor een zo kort mogelijk tijdspad, zodat je niet op het kritieke pad komt en niet alle beleidsstukken tegelijk bij andere mensen terecht komen.

Samen met 5.1.2e kunnen we dan een planning maken, zodat niet alle beleidsstukken tegelijk in de werkgroepen, bij 5.1.2e en bij 5.1.2e terecht komen.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag

Dank en groeten 5.1.2e