From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Verklaring grootste verschillen 2021-2025.docx**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date December 16, 2025, 12:20:18 PM CET

5.1,

Hierbij mijn analyse, en de oorzaken op een hoog abstractieniveau:

Oorzaak verschillen:

- Prijsstijgingen 2021 – 2025 zijn substantieel: +29%
- Verbreding brug (van 12 meter naar 15,1 meter: +26% oppervlakte) is substantieel
- Combinatie verbreding & prijsstijgingen = + 63%
- Substantiële toename Scheepvaartvoorzieningen (+140M): Mogelijk Remmingwerk geheel herzien
- Baggerwerk was uitgesloten (+28M), mogelijk opnieuw uitsluiten, of in apart contract vooruitlopend aan aanleg brug
- Beweegbare bruggen complexer ivm dubbele uitvoering kelders & Installaties (+20M na correctie breedte brug). Iom Nautische partijen onderzoeken of enkele bascule brug toepasbaar is (snelheid irt breedte nevengeulen).

Meer toelichting in bijgevoegd document.
Groet,
5.1,

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 09:59
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Verklaring grootste verschillen 2021-2025.docx

5.1,
2, e

Hier mijn verklaring voor de grootste verschillen in eerste aanleg. We moeten nog definitieve cijfers krijgen, dan kan ik de verschillen per post erbij stoppen. Daarnaast de verschillen nog classificeren in omissies, voortschrijdend inzicht, scope etc…

Mogelijk helpt dit ook weer een beetje in het gesprek met Iris.

NB: De toelichting van 5.1, 2, e was nog niet correct gaf hij net telefonisch aan!

MVG

5.1, 2, e