Gemeente Amsterdam

Samenstelling projectteam VES

Aan Stuurgroep VES-IV
Van Projectleider VES-IV (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Datum 5 april 2016

Gevraagde beslissingen:

1. In te stemmen met de samenstelling van het projectteam VES-IV en het beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit
2. Aan te geven wie vanuit de RVE-ICT de functie van beheerder in het projectteam zal gaan invullen

Korte toelichting / samenvatting

In het projectvoorstel VES-IV is de samenstelling van het projectteam VES-IV nog niet volledig opgenomen. Inmiddels is de samenstelling vrijwel rond, deze zal worden opgenomen in het definitieve projectvoorstel. Naar een informatiemanager en beheerder rve-ict wordt nog gezocht.

Rol	Inbreng	naam	inzet
Projectleider ICT	Algemeen IV traject leiden, maken van stuur en kwaliteitsproducten , waaronder bewaken van de onderkende risico's.	(10)(2e) (10)(2e)	24 u/w
Informatie manager	Zorgdragen voor business afstemming en borging PPM proces.	Tijdelijk (10)(2e)	7 u/w
Functioneel beheerder	Vertalen van business vraag naar functionele vraag, ondersteuning in implementatie activiteiten, testen.	(10)(2e)	18-27 u/w
Informatie beheerder	Bewaken toepassing van normen informatiebeheer en advisering.	(10)(2e)	4-7 u/w
Business vertegenwoordiger	Bewaken dat de vraagstelling vanuit de business goed is vertaald in een werkzame vorm.	(10)(2e) (10)(2e)	4 u/w
Beheerder RVE ICT	Voorbereiding en begeleiding van technische	ntb	PM

	implementatie(s).		