[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 april 2021 17:08
Aan: [redacted]
Onderwerp: planning Britishschool kavel

Hoi [redacted]
Hier toch nog over de planning van de Britishschoolkavel

De sloopt is op zijn vroegst in september, kan eventueel nog doorschuiven naar de kerstreces (afhankelijk van gebruik gymzaal).
De kapvergunningsprocedure voor de nieuwbouw staat geplant in 29 march 2021-13 aug 2021
De nieuwbouw van de 2 gebouwen vind waarschijnlijk plaats Dec '22-May '24.

Dan weet je alvast een beetje wat nog op ons afkomt betreffend BSK.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 16:56
Aan: [redacted]
Onderwerp: Actielijst projectgroep British School 7 april

Hierbij nog even actielijstje van ons overleg vandaag:

- Sloop: voorbereiding loopt. [redacted] stemt af met [redacted] over bomen op terrein en of die wel/niet kunnen blijven staan.
- Sloop: vroegste moment is september. Keuze van start sloop hangt van gebruik gymzaal. Sloop kan afhankelijk daarvan doorschuiven naar na het Kerstreces.
- Tijdelijk gebruik; [redacted] stemt nader af met [redacted] ([redacted]) over tijdelijke invulling door GGC en/of Rietveld
- 2e WOB-verzoek: [redacted] heeft morgen (donderdag) hierover contact met [redacted] en haakt daarna [redacted] ook weer aan. Vraag is hoe hiermee nu om te gaan.
- Omgang verdiepingshoogte-eis Zuidas: betreft breed vraagstuk. [redacted] pakt dit breder op met aantal collega's en neemt dit tzt mee naar het ontwepatelier. Conclusie voor BS-kavel is dat we deze discussie niet zelf gaan starten met EH.
- Voortgang algeheel: we constateren dat EH niet erg pro-actief handelt op dit moment. Brief over programma (middeldure huur) van EH is ook nog niet binnen bijvoorbeeld. [redacted] zal in aanloop naar overleg volgende week scherpte aanbrengen richting EH. Daarnaast moeten wij niet langzamer gaan agv EH. Doel is voor de zomer de bouwenveloppe af te ronden om na de zomer een exclusiviteitsovk te kunnen gaan overeenkomst met EH.
- Afsprakenbrief: dit is een behoefte van EH. We hebben inhoudsopgave toegestuurd. We wachten nu eerst af hoe EH hierop reageert.

- Communicatie: [redacted] werkt nu aan concept bewonersbrief (Q&A) die in april uit moet gaan. Eventueel in mei gevolgd door een bijeenkomst.

Groet,

[redacted]
Projectmanager
Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 020 - [redacted]
M 06 - [redacted]
[redacted]@amsterdam nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

Zuidas, bouwt aan de toekomst

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 april 2021 9:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: Stukken projectgroep British School 7 april

Beste allen,

Hierbij de agenda voor ons overleg van vanmiddag plus een setje stukken:

- Verslag pg 4 maart
- Verslag overleg EH 18 mrt
- Verslag supervisieoverleg 23 feb
- Standaard bouwenveloppe (aan EH verstuurd)
- Mail inhoudsopgave afsprakenbrief

We hebben een paar afwezigen: [redacted] en [redacted].

Groet en tot straks

[redacted]
Projectmanager
Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 020 - [redacted]
M 06 - [redacted]
[redacted]@amsterdam nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do

Zuidas, bouwt aan de toekomst

Van: [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 20:41
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Overleg Britisch School Kavel (mrt) (Teams)

Hoi allemaal,

Hierbij het verslag van het projectgroepoverleg van vanmiddag. Zoals besproken zijn we ook bij Supervisie geweest, het advies daaruit ook als bijlage toegevoegd.

@ [redacted], vanmiddag zat je er nog niet bij, maar hierbij vast wel het verslag. Heb [redacted] gevraagd je uit te nodigen voor de rest van de reeks, want participatie wordt nu relevanter.

<< Bestand: 20210304 Notulen projectgroep BSA kavel.docx >> << Bestand: 20210223 DEF Supervisie Fred Roeske British School arch keuze_.pdf >>
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Junior Projectmanager
Zuidas

Gemeente Amsterdam

M 06 – [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do

Zuidas, bouwt aan de toekomst

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 16:38
Aan: [redacted]
Onderwerp: Overleg Britisch School Kavel (mrt) (Teams)
Tijd: donderdag 4 maart 2021 14:15-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Bijgevoegd

[redacted]

[redacted]

Op verzoek van [redacted], maandelijks overleg,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Secretaresse
Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 020[redacted] / bij afwezigheid receptie 020[redacted] of [redacted]
M 06[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst