Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Kunstproject Oostpoort
Datum: donderdag 2 mei 2019 14:16:36
Bijlagen: vragen en aanvullingen.pdf
maquette 2.jpeg
Dimension Amsterdam oostpoort.jpeg

Hallo allemaal, even een update over het kunstproject van Krijn de Koning.

De afgelopen twee weken heeft de maquette in het CBK gestaan. Zoals op bijgevoegde foto's (en maattekening) te zien geeft dit een goed beeld van de schaal van de kunstwerken. Vanuit de buurt zijn een aantal reacties gekomen over de impact van het kunstwerk op het uitzicht, en vooral veel vragen waarom er niets bij de locatie bij de Hema gebeurt. Over dit laatste is Krijn duidelijk geweest: deze locatie kent teveel obstakels, hier een kunstwerk toevoegen verrommelt de boel alleen maar verder.

Krijn werkt het voorlopig ontwerp nu op een aantal punten verder uit. Zie bijlage voor de vragen en opmerkingen die uit het overleg met de adviescommissie en interne besprekingen zijn gekomen. Mochten jullie hier nog aanvullingen op hebben dan horen we het graag. Als nodig plannen we graag een extra overleg in.

Naar verwachting is het VO eind mei klaar, hierna starten we de fondsenwerving op, dit neemt gemiddeld vier maanden in beslag. Na de zomer hoop ik jullie te kunnen laten weten dat de financiën rond zijn. We starten dan de DO fase op, we plannen dan een overleg met jullie in om te bespreken of alle vragen en opmerkingen op de juiste manier in de opdracht verwerkt zijn. Met het DO wordt door de kunstenaar ook een vergunning aangevraagd. Begin volgend jaar start na verwachting we de uitvoeringsfase en ergens volgend voorjaar hopen we de oplevering van het kunstwerk in te plannen. Maar natuurlijk houden we jullie tussentijds op de hoogte!

Groeten [redacted]

Ps. Kan iemand deze mail doorsturen naar de beheerder van gebied Linnaeusstraat?

[redacted]