From: "5.1,2,e"
Sent: *Mon, 19 Oct 2020 10:48:17 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amstelveen.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amstelveen.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amstelveen.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amstelveen.nl>
Subject: *RE: Bosplan, aangepaste bestuurlijke planning en vraag over aanpassingen/timing*
Attachments: *Bosplan 19 oktober2020.docx*

Beste allen,

Bijgevoegd de laatste versie waarin reactie 5.1,2,e is verwerkt. Geel gearceerde teksten zijn nieuw ten opzichte van de inspraakversie Bosplan. Fijn dat 5.1,2,e er ook nog naar kan kijken.

Donderdag gaan 5.1,2,e en ik met wh Ivens *alleen* de Nota van Beantwoording met korte memo over belangrijkste wijzigingen in het Bosplan bespreken. Voor wat betreft de planning willen we zoveel mogelijk gelijk lopen met Amstelveen. Dus rond 2 november concept collegevoordracht en concept Bosplan naar staf Ivens, daarna naar B&W, commissie en in februari naar de raad.

Hartelijke groet,

5.1,2,e

.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amstelveen.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:22
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amstelveen.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amstelveen.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amstelveen.nl>
Onderwerp: Bosplan, aangepaste bestuurlijke planning en vraag over aanpassingen/timing
Urgentie: Hoog

Hallo collega's,

Ik heb afgelopen vrijdagmiddag nog met 5.1,2,e en 5.1,2,e gebeld over de planning en de laatste versie van het Bosplan. Daarbij begrijp ik dat Ivens ook heeft aangegeven dat de hondenaanpak wordt uitgesteld totdat het Bosplan is vastgesteld. Zojuist in de staf met Floor deze planning in grote lijnen aangegeven en zij is blij dat de druk er af gaat nu we richting februari gaan voor Raadsbehandeling. Er is dan voldoende tijd voor bestuurlijke voorbereiding/afstemming. Ik heb ook aangegeven dat het voor Amsterdam ivm besteding van het budget achterstallig onderhoud van belang is om het Bosplan vast te stellen (dus niet verder door te schuiven dan februari). Dit lijkt zo goed te aan.

<u>Planning:</u>
Het is nu zaak dat we deze bestuurlijke planning zoveel mogelijk met elkaar oplijnen. Kunnen we dat deze week verder doen, zodat de info naar beide wethouders definitief kan worden gemaakt? De aangepaste Amstelveense planning hieronder.

<u>Inhoud Plan:</u>
Daarnaast is er nu een versie van het bosplan die door 5.1,2,e van commentaar is voorzien, maar 5.1,2,e heeft er nog niet naar kunnen kijken. Zij heeft hiervoor a.s. woensdag ingeruimd. Met name de framing, voorwoord, honden en zoneringen zijn communicatieve aandachtspunten.
Wij kunnen de stukken agenderen voor de staf met Floor op 2 november.

Wat spreken we nu af over de versie die naar Ivens gaat? Het lijkt ons wel dat beide wethouders geen verschillende versies onder ogen moeten krijgen. 5.1,2,e kun jij het stuk (met de verwerkte opmerkingen van 5.1,2,e) voor woensdag aan ons sturen, zodat 5.1,2,e hierin kan werken? En kan dit dan nog passen in jullie aanlevering voor de staf richting Ivens?

Amstelveense bestuurlijke planning Bosplan (versie 19 okt)

- Raad: 17 februari 2021
- Commissie RWN: 4 februari
- Agendacommissie: di 19 januari
- Behandeling BenW (2e keer): di 15 dec
- Aanleveren tbv BenW: ma 7 dec < 12.00 uur
- Behandeling in de staf van 30 nov
- Behandeling BenW (1e keer): 17 november
- Aanlevering B&W (1e x) 9 november voor 12 uur
- Behandeling in de staf van 2 november
- Aanlevering voor de staf nvb en aangepast Bosplan met college-advies 29 oktober

Ik heb de eerdere mails 5.1,2,e en 5.1,2,e hieronder laten staan. Hartelijke groet, 5.1,2,e

---

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 10:39
Aan: '5.1,2,e ' <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Bosplan met verwerking inspraak
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Dank voor de mail! Ik zie dat wij tot morgen de tijd hebben om te reageren en dat de zaken daarna naar Wethouder Ivens gaan, dat lijkt mij onmogelijk en ook niet gewenst, dat gaat te snel! We moeten echt eerst nog langs wethouder Gordon met deze nieuwe slag.

Als ik daarnaast kijk naar onze planning, is de Raad van december vrijwel niet meer haalbaar. Dan zouden we in 1 keer door het College moeten en dat zie ik als een utopie. Nadeel is wel dat we, aangezien er geen Raad in januari is, wel twee maanden doorschuiven qua vaststelling. Terugtellend is dit dan de planning:

- Raad: 17 februari 2021
- Commissie RWN: 4 februari
- Agendacommissie: di 19 januari
- Behandeling BenW (2e keer): di 12 januari
- Aanleveren tbv BenW: ma 4 januari < 12.00 uur
- Behandeling BenW (1e keer): 15 december
- Aanlevering BenW (1e keer): 7 december < 12.00 uur

Het lijkt me wel het handigst / meest raadzaam, om raadsbehandeling wel gelijk te trekken, dus jullie ook februari. Eens?
Ik wil ook zo snel mogelijk door, maar een goed proces is nu belangrijker!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer
T (5.1,2,e
T 5.1,2,e

www.amstelveen.nl
www.aalsmeer.nl

Aanwezig: ma, di, wo-ochtend, do, vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:40
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amstelveen.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Bosplan met verwerking inspraak

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e

Bijgevoegd het aangepaste Bosplan. Alle wijzigingen uit de inspraak zijn meegenomen (rood gemarkeerde zinnen). In de laatste versie Nota van Beantwoording (met verwerkte reactie wh. Gordon) zijn ook een paar zinnen gewijzigd (geel gearceerd).

Hieronder onze planning. Willen jullie svp kijken hoe dit past in jullie planning?

Aangepaste versie versturen naar Amstelveen	Maandag 12 oktober
Reactie ambtelijk Amstelveen	Donderdag 15 oktober
Aanleveren map Ivens	Vrijdag 16 oktober of dinsdag 20 oktober
Bespreking met Ivens	Donderdag 22 oktober/ vrijdag 23 oktober
Vormgeving	26 t/m 30 oktober
Aanleveren B&W	Dinsdag 3 november
B&W	Dinsdag 10 november
Aanleveren Commissie	Vrijdag 20 november
Commissie	Woensdag 9 december
Aanleveren Raad	Medio januari
Raad	Medio januari

Hartelijke groet,

5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.