
Bij start opdracht
Voor start VO
Per fase (VO, DO, Uitvoering
Eisenanalyse
Start proces
Eisenset uit de overeenkomst & documentscreeningsproces
Eisen groeperen en koppelen aan objecten
Eisen koppelen aan werkpakketeigenaar
Eis SMART?
Nee
Strategie bepalen / voorstel maken
Voorbereiden overleg met OG voor voorbespreken eisenanalyse
Eiswijziging?
Ja
Dossier met eisen
Opstellen en overeenkomen VTW
Valideren eisen met WP eigenaren & OG (m.n. uitvoeringseisen)
Eisen koppelen in SE applicatie (Relatics)
Einde proces
Verificatieplan
Start proces
SMART en overeengekomen eisenset
Eisen toekennen aan verificatiefase
Verificatiemethode bepalen
Bewijsdocument bepalen
Controle op verificatieplan
Definitief verificatieplan
Einde proces
Verificatierapport
Start proces
Verifcatieplan
Verificatie uitvoeren
Verificatie voldoet?
Nee
Ja
Afwijking vastleggen (proces afwijkingen)
Controle op verificatierapport
Definitief verificatierapport
Einde proces
Validatieproces
Start proces
INPUT
Eisenanalyse
PMP
Verificatieplan
DMP
Verificatie-rapport
Ontwerp
Uitvoering
Bepalen te valideren items
Realiseren te valideren objecten
Validatie met stakeholders
Vastleggen validatieresultaat in validatieregister
Definitief validatieregister
Einde proces