From: *"5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>*
Sent: *Mon, 16 May 2022 18:21:58 +0200*
To: *"5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>*
Subject: *FW: opzet meidoornweg*

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 13:09
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: opzet meidoornweg

En fijne dagen en beste wensen natuurlijk!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 24 december 2021 12:13
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: opzet meidoornweg

Hoi 5.1,2,e

Dank je wel, laten we in het nieuwe jaar dit even doornemen. Ik plan wel wat in voor met zijn allen!

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 23 december 2021 15:31
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: opzet meidoornweg

Hallo 5.1,2,e

Hierbij een aangepaste opzet, uitgaande van een bestemmingsplan ipv een WABO
Heeft even geduurd vanwege een storing in ons planningsprogramma, maar alles lijkt het weer te doen.

Eerst maar eens een kritiek pad definiëren, dan kunnen we de overige details eraan toevoegen. Ik heb hieronder eea opgesomd, incl. de vragen/opmerkingen die ik hierbij heb.

Ik ben er morgen nog om evt. dingen die we al weten toe te voegen. Anders alvast een goed uiteinde en een nog beter begin van 2022.

Groet,

5.1,2,e

De volgende activiteiten / uitgangspunten bepalen het kritieke pad (rode balken in planning):

- Eind januari concept kavelpaspoort gereed
- 2 weken vrijgave DB
- 2 weken participatie
- 4 weken afronden voor vaststelling EN vrijgave voor 311
    - Er van uitgaande dat het lukt om alle onderzoeken die nodig zijn dan in het voorontwerp bestemmingsplan verwerkt te hebben
    - Dat het DB hier over gaat, kan ook zijn dat de wethouder of college vrij moet geven. Iets langere besluitvorming, iets minder tijd voor 5.1,2,e
- 2 weken voor vaststelling door DB zelf
- Bestemmingsplanprocedure volgens de standaardstappen tot vaststelling
    - Doorlooptijden in deze versie afgesteld om op 1-7-22 vrij te geven en zo nog onder de huidige wetgeving de procedure te kunnen doen. Ws aan de krappe kant. Even afvragen met 5.1,2,e of we daarvoor willen gaan of niet.
- Behandeling bouwaanvraag in 2 maanden (8 weken)
- Start vergunningplichtige werkzaamheden VO-school
    - Het sloop- en bouwrijpmaakwerk is dan al gereed. Nu nog even de gewenste momenten voor start werk laten staan om het verschil te zien.
    - Evt. verleggingen van K&L tbv de VO-school worden/zijn door OJZ geregeld.
    - Evt. verleggingen van K&L tbv de sporthal worden/zijn door S&B geregeld.
- 2 jaar bouwtijd ?

Verder:

- Simpel gezegd is de scope van ons projectteam alleen het regelen van het kavelpaspoort, bestemmingsplan en GREX en ik denk wat coördinatie tussen de diverse gemeentelijke ontwikkelaars, OJZ en S&B staan zelf aan de lat voor hun ontwikkelingen.
- Een half jaar vanaf vaststelling kavelpaspoort ingepland voor de GREX.
    - Zou in mijn beleving uiterlijk (maar kan misschien ook gelijktijdig, als het naar de Raad moet) voor vaststelling van het bestemmingsplan moeten zijn vastgesteld.
- Voor de sporthal heb ik alleen het vroegste moment dat ze kunnen bouwen in de planning gezet (zelfde als VO-school, want hangt aan hetzelfde bestemmingsplan), ik begreep dat iemand van PMB een aanbesteding gaat organiseren om hiernaartoe te werken, maar weten we wat hun planning is ?
    - Hoe hangt de uitvoering van de sporthal aan de VO-school ? ws kan de sporthal pas later starten ? Is dat voor ons relevant ?
- PO-school buiten beschouwing gelaten, zou niet kritiek moeten kunnen worden omdat deze als laatste komt.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:34
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Planning

Hoi 5.1.2,e

Nee, niet per se, maar we wilden het als leidraad/uitgangspunt gebruiken. Zitten daarin nog hiaten die we over het hoofd zien en om het (globaal) even naast die van een planning van iemand anders te leggen, zoiets…

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:25
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Planning

Hallo 5.1.2,e

De planning is om dat deze week te doen, zijn er in het gesprek nog interessante / relevante dingen voor de planning voorbijgekomen ?

Gr. 5.1.2,e

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:46
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Planning

Hallo 5.1.2,e

Heb je een idee wanneer je de planning klaar kan hebben? Het heeft geen haast, maar er is na ons gesprek toevallig al twee keer naar gevraagd ☺ Lukt het om dit in de week van 10 januari af te hebben?

Hoor het graag, dank je!

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Junior Projectmanager – Gemeente Amsterdam
Tel: 5.1.2,e