From: *"5.1.2,e" <5.1.2,e @rhdhv.com>*
Sent: *Tue, 24 May 2022 13:47:38 +0100*
To: *"5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>*
Cc: *"5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @rhdhv.com>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>*
Subject: *Re: Woonbootverplaatsing 5.1.2,e - BRG*
Attachments: *5.1.2,e _220523_revisie C.docx, Bljlage 1 - Brouwersgracht 5.1.2,e*

Hoi 5.1.2,e
Hierbij stuur ik je de aangepaste notitie. Zoals je zult zien zijn we erop uitgekomen dat 5.1.2,e bij aanvang van fase 4 van sectie 3 naar sectie 5 of 6 doorschuift. Het aanpassen en/of inkorten van ponton 1 is helaas geen mogelijkheid. De kans op stagnatie van het werk neemt namelijk sterk toe omdat het materieel op de ponton niet kan functioneren zoals het is ontworpen, en dit nog afgezien van de hieruit voortvloeiende aanvullende stabiliteitsberekeningen, keuringen en mogelijke veiligheidsissues. De woonboot ligt bij een ingekort ponton met daarop dezelfde centrale kraan namelijk wel binnen de draaicirkel van deze kraan.
Van de tekeningen in de bijlage worden die voor fase 4 en 5 nog aangepast. In beide fases ligt 5.1.2,e dan immers bij sectie 5 of 6 en ponton 1 sluit in fase 4 dan niet langer meer de vaarweg van de Prinsengracht af.
De persoon die de tekeningen heeft gemaakt is 6 juni weer terug van vakantie, zelf ben ik van 28 mei tot en met 8 juni weg.
Laat maar weten of de aanpassing van de tekeningen en de afspraak met 5.1.2,e tot die tijd kan wachten. Zo niet dan moeten we kijken welke mouw we eraan kunnen passen.
Groeten,
5.1.2,e

From: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: 5.1.2,e 24, 2022 13:54
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @rhdhv.com>
Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @rhdhv.com>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Woonbootverplaatsing 5.1.2,e - BRG

Dag 5.1.2,e

Ik heb met de mediator afgesproken dat we de rapportage maandag 30 mei willen doornemen 10.00, misschien lukt het aan te haken. Graag wil ik wel 5.1.2,e uiterlijk morgen het stuk toesturen, lukt het de aanpassingen dan doorgevoerd te hebben?

Wanneer we het stuk delen met 5.1.2,e wil ik je vragen enkele data op te geven dat je langs kan komen om eventuele vragen te beantwoorden. We vragen hem de vragen vooraf op de mail toe te sturen zodat we evt wat kunnen voorbereiden.

Met dank en groet,

5.1.2,e
Ingenieursbureau

5.1.2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
E 5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @rhdhv.com>
Verzonden: maandag 23 mei 2022 18:53
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @rhdhv.com>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Woonbootverplaatsing 5.1,2,e - BRG

Hoi 5.1,2,e

Zoals vanmiddag besproken lijkt het zeer waarschijnlijk dat 5.1,2,e bij aanvang van fase 4 (waarin ponton 1 bij sectie 1 en 2 wordt opgebouwd) van sectie 3 moet doorschuiven naar sectie 5 of 6. Gebeurt dat niet dan blokkeert ponton 1, zoals 5.1,2,e terecht constateerde, de vaarweg in de Prinsengracht.

Dit wordt morgenochtend nog nader besproken in het kernteam-overleg. in dat overleg worden ook mogelijke alternatieven als het inkorten van ponton 1 besproken, maar om geen valse verwachtingen te scheppen lijkt het verstandig om richting 5.1,2,e 5.1,2,e uit te gaan van een extra fase voor 5.1,2,e waarbij deze na ca. een maand van sectie 3 naar sectie 5 of 6 doorschuift. Zodra ik morgen de uitkomst uit het kernteamoverleg verneem verwerk ik dat in de notitie en stuur ik jullie die toe.

Groeten,

5.1,2,e

From: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Sent: Friday, May 20, 2022 11:14
To: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @rhdhv.com>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Cc: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Woonbootverplaatsing 5.1,2,e - BRG

Ja zeker helemaal eens en dat zijn of een toegangsvoorziening beschikbaar blijft. Iets over de aansluiting op het maaiveld dus.

Met groet,

5.1,2,e
Ingenieursbureau

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 11:07
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e

<5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e @rhdhv.com; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Woonbootverplaatsing 5.1,2,e - BRG

Nog een puntje n.a.v. de mail van 5.1,2,e is de nutsaansluitingen. Die hebben we nu niet besproken.
Lijkt me wel goed om in algemene zin te noemen dat op elke plek waar 5.1,2,e komt te liggen de nutsaansluitingen verzorgd worden. Vinden jullie dat ook?

Groeten,
5.1,2,e

5.1,2,e
5.1,2,e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Wibautstraat 22-24, 1091 GM
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/kademuren

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Datum: vrijdag 20 mei 2022 om 11:00
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>, "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>, "5.1,2,e @rhdhv.com" <5.1,2,e @rhdhv.com>, 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>, "5.1,2,e de" <5.1,2,e @amsterdam.nl>, "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Woonbootverplaatsing 5.1,2,e - BRG

Hoi heren ,

Zoals zojuist besproken zie bijgevoegd. 5.1,2,e doet zijn best om voor volgende week dinsdag met een revisie te komen.
Uitgangspunt is wel dat er volgende week woensdag een def. Stuk ligt voor verzending aan Jaap via mediotor.

Dank en fijn weekend.

5.1,2,e
5.1,2,e
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

Wibautstraat 22-24, 1091 GM
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/kademuren

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1,2,e

Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 12:01
Aan: 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; '5.1,2,e @bam.com';
5.1,2,e @rhdhv.com; 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; '5.1,2,e '; '5.1,2,e '; 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e ; 5.1,2,e
Onderwerp: Woonbootverplaatsing 5.1,2,e - BRG
Tijd: vrijdag 20 mei 2022 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Teams - zie link

Dag allen,

Hierbij de definitieve afspraak

[Link naar de virtuele MS Teams ruimte]

_____

Dag allen,

Graag maak ik deze reservering in de agenda om bijgaande mail te bespreken. Graag van de externe een actief 'aanwezigheid' zodat ik weet dat dit moment kan doorgaan.

Met dank en groet,

5.1,2,e
Ingenieursbureau

5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately