From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **realisatie JOP**
To "Klein, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date August 22, 2024, 3:24:16 PM CEST

Beste Collega's,

In september willen we de realisatie van de JOP bespreken in de integrale staf, met het doel een keuze te maken voor de locatie en type JOP. In bijgevoegde versie is dit uitgewerkt met kosten en leveringstermijn. Hebben jullie input (vragen/opmerkingen) voor bijgevoegd plan. Ook wil ik het moment en de wijze van afstemming met omwonenden met jullie bespreken. Hierbij is het belangrijk dat de levertermijn (van 12 weken) niet in het gedrang komt, omdat de levering in 2024 moet plaats vinden om het budget te behouden.

Kunnen jullie voor 1 september reageren?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider veiligheid

Gemeente Amsterdam
Stadsgebied Weesp-Driemond

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Aanwezig: ma, di, do, vrij