From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Oostbrug: NOK024 concept uitvraag**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 9, 2026, 11:49:54 AM CET

Dank 5.1, 2, e

Deze versie oogt goed.
Ik kom zojuist uit het afstemmingsoverleg met Haskoning (met hun techneuten).
M.b.t. deze uitvraag krijg ik de volgende 3 aandachtspunten terug

A- ik begrijp van 5.1, 2, e dat er afgelopen vrijdag een afstemming was tussen 5.1, 2, e . Daaruit maak ik op dat er nog onduidelijkheid is over deel B-varianten, tijd/geld/inhoud. Maar dat zal dan ook morgen besproken moeten worden

B- de integratie van beeldkwaliteit met de technische inhoud is in de versie van de uitvraag komen te vervallen.
Of dat bezwaarlijk is, weet ik niet direct. In het overleg met HK zojuist spraken we hierover.
Een integraal ref. ontwerp is in principe dus incl. een stuk beeldkwaliteit. Maar we hebben nog geen echt beeldkwaliteit, behoudens referentiebeelden (voor de raming) een R&D document ruimtelijke kader (50% versie).

Mijn beeld wat we maximaal kunnen/moeten(?) doen tussen nu en april 2026 is onderzoeken of er met het doornemen van dit ruimtelijke kader e/o de referentie beelden er “clashes” voorzien zijn in het technische ontwerp. Daarmee bedoel ik als we een ambitie in deze ruimtelijke documenten hebben we moeten voorkomen dat het technisch onmogelijk is met het huidige ref. ontwerp en er dus ook een euro component bij hoort.

C- M.b.t. deel B variant OV,20,5 meter: hier zal eerst een PvA moeten komen voordat HK echt start. Het document in de bijlage kan hierin helpen cq. is het vertrekpunt.

5.1, 2, e

P.s.: evengoed merken we dat er nog veel afstemmingen naast elkaar plaats vinden.

---

**Van:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** vrijdag 6 februari 2026 13:13
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Oostbrug: NOK024 concept uitvraag

5.1, 2, e

Dank voor jullie input. Bijgaande de concept uitvraag zoals zojuist verzonden. Dinsdag bespreek ik deze met 5.1, 2, e en kijken we of het duidelijk is.

Het word bestand heb ik verplaatst naar de CM map voor NOK024, het linkje is nog intakt voor zover ik kan zien.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in/victornugter
Amstel 1, 5.1, 2, e Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

---

**Van:** 5.1, 2, e
**Verzonden:** vrijdag 6 februari 2026 13:12
**Aan:** 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
**CC:** 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** Oostbrug: NOK024 concept uitvraag

Beste 5.1, 2, e

Bijgaande de concept uitvraag voor NOK024. Aanstaande dinsdag hebben wij een afspraak om deze door te nemen. Als daar nog zaken uit komen die gewijzigd moeten worden in de uitvraag dan verwerk ik deze en kom de uitvraag daarna getekend jullie kant op. In deze uitvraag staan wat werkzaamheden uit NOK023 opgenomen om die naar NOK024 over te halen. Het gesprek hierover loopt nog, afhankelijk van die uitkomsten moet dit nog wel/niet uit de uitvraag gehaald worden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Contractmanager
Ingenieursbureau Amsterdam

**Gemeente Amsterdam**

T 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
linkedin.com/in/victornugter
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag