Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon5.1, 2, e
Fax5.1, 2, e
www.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

Mevrouw drs. C.G. Gehrels
wethouder

Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Felix Meritis Beheer
t.a.v. de heer5.1, 2, e
Plantage Muidergracht 155
1018 TT

Datum	23 november 2011
Ons kenmerk	
Behandeld door	5.1, 2, e
Doorkiesnummer	5.1, 2, e
Faxnummer	5.1, 2, e
E-mail	5.1, 2, e)bma.amsterdam.nl

Onderwerp Vaststellingsbeschikking subsidie fase zwamsanering Keizersgracht 324 te Amsterdam

Geachte heer5.1, 2, e ,

Op 28 juni 2011 heb ik uw kennisgeving van gereedmelding en de financiële verantwoording van de zwamsanering in het rijksmonument Felix Meritis ontvangen. De beoordeling van de financiële verantwoording is uitgevoerd binnen het kader van: Subsidieverordening monumenten en beeldbepalende panden (voorheen subsidieverordening Stadsvernieuwing Amsterdam 1994 laatste wijziging 14 juli 1999, geconsolideerde versie geldend vanaf 29-5-2003)

van de aanvrager	: stichting Felix Meritis Beheer
voor het object	: Felix Meritis
Adres	: Keizersgracht 324 Amsterdam
Onderdeel	: zwamsanering koepelzaal
Monumentennummer	: RM 2580
Stadsdeel	: Centrum
Datum verantwoording	: 26 juni 2011

kan ik u het volgende mededelen:

Op 28 mei 2010 heeft u een bevestiging van de beschikbaarstelling van subsidie ontvangen voor de zwamsanering ontvangen. Deze beschikbaarstelling is gebaseerd op een begroting met een totaalbedrag van ca. € 1,45 miljoen exclusief b.t.w. De bijbehorende subsidiabele restauratiekosten zijn berekend op ca. € 1,25 miljoen.
De subsidie die daarbij is gereserveerd bedraagt € 500.000,- ten laste van het budgetjaar 2008.

In uw brief van 15 april 2010 heeft u aangegeven, dat voor de zwamsanering gekozen is voor een andere technische aanpak, die geresulteerd heeft tot een verlaging van de eerdere begroting tot € 1.040.000,- excl. b.t.w.
Vergelijking van de ingediende verantwoording met de eerder ingediende begroting is daarom niet mogelijk en heeft geresulteerd in een herberekening van de subsidiabele restauratiekosten op basis van de volgende stukken, die door u ter beschikking zijn gesteld:

a. gespecificeerde begroting van Kneppers Bouw-en Aannemingsbedrijf d.d. 22-5-2010 (peildatum);
b. overzicht van 19 april 2011 betreffende meer- en minderwerk, verrekening stelposten en verrekenposten;
c. verzamelblad peildatum 10-04-2010 voor de bijkomende kosten zoals advies en architectenhonorarium.

Het resultaat van de herberekening van de subsidiabele restauratiekosten is als volgt;

Totaal opdrachten zwamsanering + overige werkzaamheden*:	€ 1.097.500,-
Totaal ingediende facturen:	€ 1.084.694,-
Subsidiabele restauratiekosten uitsluitend zwamsanering zonder overige werkzaamheden volgens bijgaande berekening	**€ 560.903,-**

Definitieve subsidiabele restauratiekosten zwamsanering excl. b.t.w. € 560.903,-

Gereserveerde subsidie ISV	
Verdeelbesluit 2008	€ 500.000,-
Af: deelsubsidie 2009	140.000,-
Af: voorschot 2010	110.000,-
Af: 3e voorschot 2011	100.000,-
totaal gereserveerd restant	€ 150.000,-

Uit te keren subsidie **€ 150.000,-**

Het uit te keren subsidiebedrag wordt overgemaakt op uw bankrekening 43.98.32.810 t.n.v. Felix Meritis Beheer te Amsterdam.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e