Stavaza middelen

Middel	Status	Volgende actie(s)	Wie
VOORBEREIDING			
Inspraakdocument	Naar BT gestuurd	Laatste aanpassingen + eindredactie + infographics toevoegen. Uiterlijk 27 dec naar drukker!	[redacted]
Vertaling inspraakdocument	Vertaler heeft aangegeven het te kunnen doen.	Tekst sturen.	
Infographic berekening	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	5.1.2e
Infographic betaalopties & verrekening	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Infographic BSQ	Eerste voorstellen binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Banner/header	Nog geen voorstel	Kijken wat nodig is	
AANKONDIGING INSPRAAK			
Drukwerk			
Persbericht	Op basis van kernverhaal		[redacted]
Advertenties (krant én online banners voor websites van kranten)		Info voor advertentie verzamelen	
Brief aan alle erfpachters	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	
Flyer voor in brief	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	
Flyer voor verspreiding	Nog niks	Opzet maken obv flyer brief	
Factsheets voor mensen die de rekentool niet kunnen invullen		Bedenken wat ermee moet gebeuren	5.1.2e
Posters extern	Naar BT gestuurd	Klaar zo? Of moet er nog iets in aangepast worden?	
Posters intern aankondiging informatiemarkt	Nog niks		
Mailing aan stakeholders			5.1.2e
Digitaal/online			
Inspraakwebsite	Opzet gemaakt	Bespreken met webredactie (5.1.2e en Veelgevraagd (5.1.2e	5.1.2e
Rekentool	Go2people is ermee bezig	Testen!	
Casussen van realistische gevallen waarin ook aannames worden gedaan voor wat voortdurend zou kunnen kosten ter vergelijking.	??	??	5.1.2e
Intranetbericht en TamTam		Wachten op persbericht	
Weekbericht		Wachten op persbericht	
Nieuwsbrief		Wachten op persbericht	
Online: contentkalender voor website/twitter/Facebook		Overzicht krijgen van alles wat er te verspreiden valt: filmpjes, artikelen, FAQ's	
Animatiefilm	2 scripts liggen bij dsgn frm, 3e nog ter discussie		
Aankondigingsfilmpjes van de wethouder	Wethouder staat er op, moet nog afgemaakt		5.1.2e

Engelse vertaling AB 2016	Eerste versie ontvangen van 5.1.2e	Nakijken en feedback doorgeven. Daarna: laten opmaken	
Facebookcampagne	ligt een plan	Reply Social Media Men	
FAQ's	Er ligt een hele lijst	1. koppelen aan opzet website 2. kijken wat nodig is voor collega's.	
TIJDENS DE INSPRAAK			
Interne bijeenkomst	??		5.1.2e
Nieuwsbrieven en weekbericht			
Updates op internet, intranet, TamTam			
Themabijeenkomsten	Gaan we die nog doen?		5.1.2e
Klantenpanel	Mail en bijeenkomst		5.1.2e
Expertsessies	Zijn data al bekend?		5.1.2e
De Zwijger			5.1.2e
INFORMATIEMARKT			
Draaiboek inspraak	Zal door 5.1.2e van Dsgn Frm worden gemaakt		5.1.2e
Briefing voor collega's	opzet staat in Docwerker	afmaken nadat alle communicatie duidelijk is	5.1.2e
Presentatie voor briefing collega's	opzet staat in Docwerker		5.1.2e
Bemensing informatiemarkt	?	Team VES-vragen hiervoor charteren > via 5.1.2e	5.1.2e
Catering informatiemarkt	oude versie in Docwerker		5.1.2e 5.1.2e
Informatiemarkt oefendag voor collega's?	Nog niks		5.1.2e
Lijst meenemen infomarkt	oude versie in Docwerker		5.1.2e
Spandoek op balkon van koffiekamer			
Filmen tijdens de infomarkt voor social media?			5.1.2e
Flyer voor infomarkt	Nog niks	Opzet maken obv flyer brief	
Input voor op de tv schermen en postertjes in de foyer	opzet staat in Docwerker	op laatste moment bekijken	5.1.2e
Inspraakbus (met eventueel nieuwe sticker)	Kan hergebruikt		
Lichtobject/overstapbusje/bakfiets	Vraag neergelegd bij DSGN FRM	Nogmaals	
Panelen en posters	Voorstellen zijn binnen	Wachten op nieuwe voorstellen	
Postertje voor onderaan de trap in de houder: A3 of A2	opzet staat in Docwerker		
Filmpjes makelaars/notarissen/erfpachters	Nice to have		5.1.2e
Inspraakfilm	de bestaatnde animatiefilm, eventueel nog uitgebreider	Vragen aan 5.1.2e ... of hij straks alle filmpjes achter elkaar wilt zetten	5.1.2e
Mailing stakeholders	Op basis van vorige keren		5.1.2e

Planning campagne inspraak

LEGENDA

belangrijke datum

officiele feestdag

Dag	Datum	Actie	Wie
Dinsdag	1-Nov	Inzicht in aanpassingen rekentool	5.1.2e
		Kernverhaal opstellen	
		Mediaservice updaten	
Woensdag	2-Nov		
Donderdag	3-Nov	Zwijger inplannen	5.1.2e
		Met 5.1.2e afstemmen hoe en wat wbt korting, klantenpanel en de	5.1.2e
		Inhoudelijk overleg over rekenvoorbeelden	5.1.2e
Vrijdag	4-Nov	Plan klantcontact (oa. erfpachtspreekuur); afstemmen met 14020	5.1.2e
Zaterdag	5-Nov		
Zondag	6-Nov		
Maandag	7-Nov	Voorstel inspraak in KT	5.1.2e
Dinsdag	8-Nov		
Woensdag	9-Nov	Inspraakdocument naar BT	5.1.2e
Donderdag	10-Nov		
Vrijdag	11-Nov		
Zaterdag	12-Nov		
Zondag	13-Nov		
Maandag	14-Nov		
Dinsdag	15-Nov		
Woensdag	16-Nov		
Donderdag	17-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 1	5.1.2e
		Bespreken koppeling kaart + rekentool	
		Bespreken met 5.1.2e extra mensen nodig? + instructie rekentool.	5.1.2e
Vrijdag	18-Nov		

Zaterdag	19-Nov		
Zondag	20-Nov		
Maandag	21-Nov	Start bouw nieuwe versie rekentool	[redacted]
		Nieuwe datum de Zwijger?	5.1.2e
		Krant Amsterdam: welke afspraken?	5.1.2e
		Wat doen we met filmpjes makelaar, erfpachters, etc?	5.1.2e
		Alvast G&O bijeenkomst inplannen op 22 dec?	5.1.2e
		Komt er nog een E&U overleg?	
		Volgende slag inspraakdocument	5.1.2e
		Eerste opzet persbericht	5.1.2e
		Bespreken plan campagne nav mail Mediaservice	
		Wat willen we met de digitale BSQ/m2-prijs-kaart	
		Doen we nog een infoavond/-middag voor collega's voorafgaand aan	5.1.2e
		Alle benodigde ruimtes informatiemarkt gereserveerd?	5.1.2e
		Wat moet precies mee naar het BT 1 dec? En wanneer moet dit af? En in	
Dinsdag	22-Nov	DSGN FRM briefen: infographics + posters + lichtobject/bakfiets	5.1.2e
		Plan infomarkt	5.1.2e
			5.1.2e
Woensdag	23-Nov		
Donderdag	24-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 2: kernboodschap + aanpak,	
		DSGN FRM briefen: animatie + panelen + BSQ-kaart > M2-prijs-kaart	5.1.2e
		Definitief plan campagne afronden met Mediaservice	
		MOI: bespreken opleiden teamleiders en medewerkers E&U	5.1.2e
Vrijdag	25-Nov		
Zaterdag	26-Nov		
Zondag	27-Nov		
Maandag	2-Jan	Stadskantoren voorbereiden op komst stukken ter inzage - CHECK bij	5.1.2e
		Communicatie reactie op mwc (quote en meer middelen nemen we	5.1.2e
	2-Jan	Laptops reserveren voor informatiemarkt - CHECK 5.1.2e	5.1.2e
Dinsdag	3-Jan	FAQ's - 5.1.2e (van de Kennisbank)	5.1.2e
Woensdag	30-Nov		
Donderdag	1-Dec	Communicatienotitie voor BT	5.1.2e
Dinsdag	3-Jan	Posters voor gemeentelijke gebouwen aanleveren en laten versturen	

		Coostocursus monitoring (media-analyse)	[redacted]
Vrijdag	2-Dec	Weekbericht uitsturen	
Zaterdag	3-Dec		
Zondag	4-Dec		
Maandag	5-Dec	Sinterklaasavond	
	3-Jan	Check bij of 5.1.2e de namen heeft doorgegeven waar de pakketjes	5.1.2e
Dinsdag	6-Dec	Opzet trainen E&U medewerkers	5.1.2e
		Check: De Zwijger, Zuid data?	5.1.2e
	3-Jan	Deadline Krant Amsterdam	5.1.2e
	3-Jan	CCA bemenst op 6 & 9 januari?	
	3-Jan	Check mailadressen expert sessies	
	3-Jan	Hoe verspreiden poster gemeentelijke gebouwen? (Emma levert naam	
		Def animatie akkoord in KT	5.1.2e
	3-Jan	Check bij 5.1.2e of 8e etage gereed/aangekleed is voor gebruik	
	3-Jan	Contentkalender klaar	
	3-Jan	Check: E&U in stelling gebracht?	5.1.2e
	3-Jan	Instructie tbv Vd Burg filmpje naar 5.1.2e	
	3-Jan	Locatie Klantenpanel regelen	
		Checken hoe het werkt met verspreiden inspraakdoc stadsloketten	5.1.2e
		Laatste feedback middelen naar DSGN FRM	
		Bijeenkomst 10 E&U medewerkers - vragen beantwoorders 2e lijn	
Woensdag	4-Jan	Nieuw concept PB? - 5.1.2e	
		Winterfeest Ruimte en Economie	
		Alle middelen klaar?	
		Collegebesluit	

		Doorgeven collegebesluit aan mediaservice en 14020	
		Bestand posters voor mupi's bij MS (zij laten drukken)	
		G&O erfpacht-lunch - 5.1.2e presentatie	5.1.2e
		Def animatie naar animator	
		Laatste werkdag 5.1.2e	
		Vragenuurtjes G&O?	5.1.2e
	4-Jan	Filmpje voorleggen aan 5.1.2e en 5.1.2e	
	4-Jan	andere hoek E&U geregeld?	5.1.2e
		Start Kerstreces	
		Eerste Kerstdag	
		Tweede Kerstdag	
	4-Jan	Aanleveren content voor Facebookcampagne	
		Final akkoord op brief + handtekening wethouder	
			5.1.2e
		Brief + flyer naar de drukker	
		Def brief + flyer sturen naar 14020 en E&U	
		Inspraakdoc + inspraakform + enveloppen naar drukker. Ivm	
Vrijdag	30-Dec		
Zaterdag	31-Dec	Oudjaarsavond	
Zondag	1-Jan	Nieuwjaarsdag	
Maandag	2-Jan	Aanleveren advertenties NRC, Parool, Tele/Metro, Echo	
		Aanleveren input digitale metropanelen	
		Flyers aanleveren bij Mediaservice (moeten ze dan al gedrukt zijn?	
	4-Jan	REKENTOOL	
	3-Jan	Start trainen 14020 mensen	5.1.2e
	4-Jan	Intranetbericht aanleveren voor plaatsing vrijdag 06/01	
Donderdag	5-Jan	Collegebesluit openbaar	
	5-Jan	Website klaarzetten voor openbaarmaking + inspraak	
	5-Jan	Nieuwsbrief maken nav PB + Uitsturen	5.1.2e
	5-Jan	Social mediabericht uitsturen (Twitter en FB)	

	5-Jan	Mailing naar stakeholders (evt 6 [redacted]	[redacted]
	5-Jan	Weekbericht maken + [redacted]	
	5-Jan	Dagmail uitsturen	
	5-Jan	Persbericht uitsturen	
	5-Jan	Bericht op Tamtam	
	5-Jan	Mail versturen klantpanel (evt 6 [redacted])	
	5-Jan	Mail E&U [redacted]	
Vrijdag	6-Jan	*Advertenties: Nrc, Telegraaf (ook artikel!), Metro*	
	6-Jan	Mail versturen expert sessie - laten inplannen door [redacted]	
	6-Jan	Vertaling Inspraak doc gereed?	
	6-Jan	Weekbericht E&U uitsturen	
Zaterdag	7-Jan	*Advertenties: Parool*	
Zondag	8-Jan		
Maandag	9-Jan	Start officiele inspraak	
		Rekentool live uiterlijk 0900 uur	
		Inspraakdeel website live uiterlijk 0900 uur	
Dinsdag	10-Jan	Brief op de mat batch 1	
Woensdag	11-Jan	Brief op de mat batch 2	
Donderdag	12-Jan	Brief op de mat batch 3	
		Oproep om je gegevens te controleren in MijnErfpacht?	
Vrijdag	13-Jan		
Zaterdag	14-Jan		
Zondag	15-Jan		
Woensdag	18-Jan	Postertje trap naar drukker?	
	18-Jan	Panelen naar drukker?	
Donderdag	19-Jan	de heer [redacted] (Pieter Callandlaan [redacted], 1068 NM	
Donderdag	19-Jan	Contentkalender maken	
Donderdag	19-Jan	Factsheet voor professionals	
Vrijdag	20-Jan		
Zaterdag	21-Jan		

Zondag	22-Jan		
Maandag	23-Jan	Flyers infomarkt naar drukker 750 stuks (via Mediaservice)	[redacted]
	23-Jan	Weekbericht	
Dinsdag	24-Jan		
	24-Jan	Klantenpanel met Vd Burg - Congreszaal is gereserveerd	
Woensdag	25-Jan	Nieuwsbrief versturen	
Donderdag	26-Jan	Aanleveren advertenties - check	
Donderdag	26-Jan	Printen Inforgraphics EN voor infomarkt	
Vrijdag	27-Jan	Advertenties: Nrc, Telegraaf, Metro	
Zaterdag	28-Jan	Advertenties: Parool, VK, Trouw	
Zondag	29-Jan		
Maandag	30-Jan	Advertentie of artikel Krant Amsterdam	
Dinsdag	31-Jan	Infomarkt	
Woensdag	1-Feb	Infomarkt	
Donderdag	2-Feb	Infomarkt	
Vrijdag	3-Feb		
Zaterdag	4-Feb		
Zondag	5-Feb		
Maandag	6-Feb		
Dinsdag	7-Feb	Nieuwsbrief versturen	
Woensdag	8-Feb	Raadcommissie: tk	
Donderdag	9-Feb		
Vrijdag	10-Feb		
Zaterdag	11-Feb		
Zondag	12-Feb		

5.1.2e

5.1.2e

Maandag	13-Feb		
Dinsdag	14-Feb	Nieuwsbrief versturen	
Woensdag	15-Feb	Gemeenteraad: tk	
Donderdag	16-Feb		
Vrijdag	17-Feb		
Zaterdag	18-Feb		
Zondag	19-Feb	Einde inspraak	
Maandag	20-Feb	Nota van beantwoording: eerste inspraakreacties bekijken; wat betekent dit voor verwerking/ vorm? Ook de MWC en reacties uit vorige inspraakronde meenemen	[redacted] 5.1.2e
Dinsdag	21-Feb	Nieuwsbrief uitsturen met statistieken/uitkomst inspraak	
Woensdag	22-Feb		
Donderdag	23-Feb		
Vrijdag	24-Feb		
Zaterdag	25-Feb		
Zondag	26-Feb		
Maandag	27-Feb		
Dinsdag	28-Feb		
Woensdag	1-Mar		
Donderdag	2-Mar		
Vrijdag	3-Mar		
Zaterdag	4-Mar		
Zondag	5-Mar		
Maandag	6-Mar		
Dinsdag	7-Mar	Nota van beantwoording in BT?	

Woensdag	8-Mar		
Donderdag	9-Mar		
Vrijdag	10-Mar		
Zaterdag	11-Mar		
Zondag	12-Mar		
Maandag	13-Mar		
Dinsdag	14-Mar	Nota van beantwoording in college?	
Woensdag	15-Mar		
Donderdag	16-Mar	terugleggen van nota van beantwoording bij insprekers?	
Vrijdag	17-Mar		
Zaterdag	18-Mar		
Zondag	19-Mar		
Maandag	20-Mar		
Dinsdag	21-Mar		
Woensdag	22-Mar		
Donderdag	23-Mar		
Vrijdag	24-Mar		
Zaterdag	25-Mar		
Zondag	26-Mar		
Maandag	27-Mar		
Dinsdag	28-Mar		
Woensdag	29-Mar		
Donderdag	30-Mar		
Vrijdag	31-Mar		
Zaterdag	1-Apr		

Zondag	2-Apr		
Maandag	3-Apr		
Dinsdag	4-Apr		
Woensdag	5-Apr		
Donderdag	6-Apr		
Vrijdag	7-Apr		
Zaterdag	8-Apr		
Zondag	9-Apr		
Maandag	10-Apr		
Dinsdag	11-Apr		
Woensdag	12-Apr		
Donderdag	13-Apr		
Vrijdag	14-Apr		
Zaterdag	15-Apr		
Zondag	16-Apr	1e PAASDAG	
Maandag	17-Apr	2e PAASDAG	
Dinsdag	18-Apr		
Woensdag	19-Apr		
Donderdag	20-Apr		
Vrijdag	21-Apr		
Zaterdag	22-Apr		
Zondag	23-Apr		
Maandag	24-Apr		
Dinsdag	25-Apr		
Woensdag	26-Apr		

Donderdag	27-Apr	KONINGSDAG	
Vrijdag	28-Apr		
Zaterdag	29-Apr		
Zondag	30-Apr		
Maandag	1-May		
Dinsdag	2-May		
Woensdag	3-May		
Donderdag	4-May		
Vrijdag	5-May		
Zaterdag	6-May		
Zondag	7-May		
Maandag	8-May		
Dinsdag	9-May		
Woensdag	10-May		
Donderdag	11-May		
Vrijdag	12-May		
Zaterdag	13-May		
Zondag	14-May		
Maandag	15-May		
Dinsdag	16-May		
Woensdag	17-May		
Donderdag	18-May		
Vrijdag	19-May		
Zaterdag	20-May		
Zondag	21-May		

Maandag	22-May		
Dinsdag	23-May		
Woensdag	24-May		
Donderdag	25-May	HEMELVAARTSDAG	
Vrijdag	26-May		
Zaterdag	27-May		
Zondag	28-May		
Maandag	29-May		
Dinsdag	30-May		
Woensdag	31-May		
Donderdag	1-Jun		
Vrijdag	2-Jun		
Zaterdag	3-Jun		
Zondag	4-Jun	1E PINKSTERDAG	
Maandag	5-Jun	2E PINKSTERDAG	
Dinsdag	6-Jun		
Woensdag	7-Jun	Besluit gemeenteraad	
Donderdag	8-Jun		
Vrijdag	9-Jun		
Zaterdag	10-Jun		
Zondag	11-Jun		
Maandag	12-Jun		
Dinsdag	13-Jun		
Woensdag	14-Jun		
Donderdag	15-Jun		

Vrijdag	16-Jun		
Zaterdag	17-Jun		
Zondag	18-Jun		
Maandag	19-Jun		
Dinsdag	20-Jun		
Woensdag	21-Jun		
Donderdag	22-Jun		
Vrijdag	23-Jun		
Zaterdag	24-Jun		
Zondag	25-Jun		