Notitie mogelijke huldiging Ajax
OOV, SEB en kabinet
Vrijdag 11 maart 2022

Burgemeester,
In de voetbaldriehoek met Ajax heeft u al even gesproken over een mogelijke huldiging voor Ajax. In deze notitie wordt u gevraagd in te stemmen met een aantal besluiten, zodat de voorbereiding van een mogelijke huldiging voor Ajax kan worden opgestart.

Gevraagde besluiten

1. Instemmen met het bespreken en vaststellen van de uitgangspunten van een mogelijke huldiging in de driehoek op <eind maart?>
2. Instemmen met het aanwijzen van de locatie voor de mogelijke huldiging;
3. Kennisnemen van de tijdlijn en mogelijke data van een eventuele huldiging;
4. Instemmen met het opstarten van de voorbereidingen voor een mogelijke huldiging, bestaande uit:
    a. Het bevestigen van de bestaande afspraken met Ajax over de hoogte en verdeling (50-50) van de kosten;
    b. Het voorbereiden van een besluit van het college voor het vrijmaken van het benodigde budget;
    c. Het formeren van een ambtelijke projectgroep voor de huldiging;
    d. Het opstarten van het omgevingsmanagement rondom de huldigingslocatie;
5. Kennisnemen van een korte beschrijving van planning en proces van de mogelijke huldiging.

Ad 1. Instemmen met het bespreken en vaststellen van de uitgangspunten van een mogelijke huldiging in de driehoek op <eind maart?>

De uitgangspunten voor de huldiging moeten worden besproken en vastgesteld in de driehoek. De volgende uitgangspunten zullen ter bespreking worden voorgelegd;

I. Een eventuele huldiging heeft twee hoofddoelstellingen: (1) het in goede banen leiden en zoveel mogelijk beheersen of controleren van de uitingen van vreugde na het winnen van een prijs (openbare orde); en (2) het met de stad vieren van de sportieve prestaties van de club. Deze twee doelstellingen zijn leidend bij de keuzes die worden gemaakt.
II. Een eventuele huldiging is een samenwerking tussen de club en de stad. De kosten worden dan ook gedeeld door Ajax en de gemeente volgens een eerder overeengekomen verdeelvoorstel: 50-50 van de reële kosten (minus de inzet van eigen personeel);
III. Een eventuele huldiging zal veel publiek trekken. Forse hinder voor het verkeer en voor de omgeving zijn dan ook onvermijdelijk. De inzet van alle partijen is primair gericht op een veilig en feestelijk verloop van de huldiging. Waar mogelijk wordt wel geprobeerd de hinder zoveel mogelijk te beperken.
IV. OOV: <risicobeheersing ipv uitsluiting? beleids- en tolerantiegrenzen?>
V. Er wordt in beginsel niet gehuldigd voor de bekerwinst. Ajax wordt gehuldigd bij het behalen van het landskampioenschap of een eventuele winst van de Champions League. Zolang Ajax nog meedoet in de Champions League, wordt er niet gehuldigd voor een eventueel landskampioenschap (wens van Ajax).
VI. Om spontane uitingen van vreugde zo goed mogelijk te kanaliseren, vindt een eventuele huldiging plaats zo snel mogelijk na het behalen van een prijs. Maar, gelet op het (onder meer financiele) risico van het vroegtijdig opbouwen van de benodigde productie, wordt daarmee pas begonnen als Ajax het behalen van een prijs in eigen hand heeft. Met Ajax wordt overlegd wanneer dat het geval is. Er moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is voor het opbouwen van de productie (3 dagen).

VII. De gemeente, Ajax en alle andere betrokken partijen maken samen duidelijke afspraken over programma, verloop en benodigde maatregelen, zodra het opportuun is wordt actief en intensief gecommuniceerd naar stakeholders en Amsterdammers.

VIII. Mis ik nog iets?

Gevraagd besluit 1
Kunt u instemmen met deze uitgangspunten en het voorleggen ervan aan de driehoek?

Ad 2. Instemmen met het aanwijzen van de locatie voor de mogelijke huldiging;
In het gesprek met Ajax en de supporters is kort gesproken over de locatie van een mogelijke huldiging.

- Gezien de grote aantallen bezoekers, de gewenste uitstraling van de huldiging en het risicoprofiel zijn er maar weinig locaties geschikt. Tot voor kort waren dat eigenlijk alleen ArenaPark en het Museumplein. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden op het ArenaPark echter begonnen, dus deze locatie is niet meer beschikbaar.
- Ajax en de supporters hebben een duidelijke voorkeur voor het Museumplein. Daar hebben we in 2019 ook positieve ervaringen mee opgedaan, al moet wel worden vermeld dat er een zeer robuuste productie voor nodig was en dat de hinder voor de omgeving aanzienlijk was.

Gelet op bovenstaande overwegingen is het voorstel om het Museumplein aan te wijzen als locatie. Indien gewenst zouden het SEB, OOV en de politie nog eens andere locaties onder de loep kunnen nemen, maar eerdere pogingen daartoe hebben niets opgeleverd. Het is van belang om hier snel duidelijkheid over te krijgen, zodat de voorbereidingen voor de productie kunnen starten en er tijdig goed omgevingsmanagement kan worden opgestart.

Inmiddels is onderzocht of het Museumplein beschikbaar is en welke maatregelen er nodig zijn om het gras (en met name de bodem) te beschermen. Er is contact met Groen en Openbare Ruimte en met het stadsdeel. Vooralsnog zijn hierbij wel uitdagingen, maar geen struikelblokken in beeld gekomen.

Gevraagd besluit 2
Kunt u instemmen met het voorstel het Museumplein aan te wijzen als locatie voor de eventuele huldiging?

Ad 3. Kennisnemen van de tijdlijn en mogelijke data van een eventuele huldiging
Ajax doet het sportief goed dit jaar en strijdt nog op drie fronten om een prijs.

I. De finale van de KNVB-beker is inmiddels bereikt en wordt gespeeld op 17 april. Voor het behalen van deze prijs is geen huldiging (in de openbare ruimte in Amsterdam) voorzien.

II. Ajax staat (d.d. 8 maart) eerste in de competitie, maar met een voorsprong van slechts twee punten. De verwachting is nu dat de competitie pas laat – mogelijk in de laatste week of op de laatste speeldag – wordt beslist; in de laatste week van de competitie worden binnen acht dagen de laatste drie competitierondes gespeeld. De laatste speelrondes van Ajax zijn;
    a. 23 april (NEC uit)
    b. 30 april (PEC Zwolle thuis)
    c. 8 mei (AZ uit)
    d. 11 mei (Heerenveen thuis)
    e. 15 mei (Vitesse uit)

III. Ajax staat (d.d. 8 maart) in de achtste finale van de Champions League. Indien Ajax op 15 maart wint van Benfica, speelt het 5/6 en 12/13 april een kwartfinale. De halve finales zijn op 26/27 april en 3/4 mei. De finale wordt op 28 mei gespeeld.

Vooralsnog zijn er twee scenario's voor een huldiging;

1. Realistisch; Ajax strijd dapper in Europa maar haalt de finale van de Champions League niet (dat weten we uiterlijk 4 mei).
    a. Indien Ajax eerder kampioen wordt, wordt pas gehuldigd nadat de campagne in de Champions League is geëindigd.
    b. De verwachting is nu dat de strijd om het landskampioenschap niet voor 8 mei is beslist. Zodra Ajax eventueel kampioen wordt, wordt de club zo snel mogelijk gehuldigd.
2. Droomscenario: Ajax bekert door in Europa en haalt de finale van de Champions League.
    a. In dit geval wordt bij behalen van een landskampioenschap daarvoor pas gehuldigd na de finale van 28 mei (wens van Ajax).
    b. Bij het halen van die finale (en eventuele winst) zal de organisatie van een eventuele huldiging verder opgeschaald worden, omdat dan een veelvoud van het aantal bezoekers wordt verwacht. Ook is het denkbaar dat dan een live viewing van die wedstrijd wordt georganiseerd.

Ad 4. Instemmen met het opstarten van de voorbereidingen voor een mogelijke huldiging, bestaande uit:

A. <u>Het bevestigen van de bestaande afspraken over hoogte en verdeling (50-50) van de kosten voor de huldiging;</u>

Er is een staande afspraak met Ajax dat de gemeente en de club de kosten van de huldiging 50-50 met elkaar delen. Het gaat dan om de kosten, minus de inzet van eigen personeel, direct gericht op de huldiging. Dat betekent dat kosten van beveiligers, EHBO'ers, hekken, podia e.d. worden gedeeld, maar dat kosten voor de inzet van personeel van Ajax en de gemeente (inclusief inzet politie en THOR) niet mee worden gerekend. Deze afspraak is in 2019 keurig nagekomen. Ten opzichte van de vorige editie zijn er twee belangrijke ontwikkelingen die benoemd moeten worden:

- Ajax heeft in financieel opzicht zware jaren achter de rug. Gelet op de tegenvallers valt niet uit te sluiten 5.1.2,b
- De kosten van de huldiging zullen hoger uitvallen dan in 2019; materialen en mensen voor evenementen (van hekken tot verkeersregelaars) zijn schaars en duur geworden. De verwachting is dat moet worden gerekend op 20% extra, oftewel een totaalbedrag van 5.1.2,b 5.1.2,b / 5.1.2,b voor gemeente en voor Ajax.

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen wordt u geadviseerd om (in eerste instantie via uw kabinet in overleg met de directie) deze afspraak te bevestigen;

B. <u>Het voorbereiden van een besluit van het college voor het vrijmaken van het benodigde budget;</u>

De gemeente (het SEB) heeft wel (via een aanbesteding) een raamcontract afgesloten met een technisch producent voor het organiseren van de huldiging, maar er is geen budget beschikbaar. Bij het SEB is binnen de bestaande middelen geen budget beschikbaar voor een eventuele huldiging. Daarom zal het college worden gevraagd om in te stemmen met een overschrijding van het budget voor een bedrag van 5.1.2,b euro.

C. <u>Het formeren van een ambtelijke projectgroep voor de huldiging;</u>

Ajax wil nog niet praten over een mogelijke huldiging, maar in het belang van een veilig en feestelijk verloop van een eventuele huldiging moeten wel al in dit stadium ambtelijk voorbereidingen worden getroffen en capaciteit beschikbaar moeten worden gesteld door tal van diensten en gemeentelijke afdelingen. U wordt verzocht hier opdracht voor te geven.

D. <u>Het opstarten van het omgevingsmanagement rondom de huldigingslocatie;</u>

Een belangrijke les van de vorige editie is dat het goed is om tijdig met de omgeving te spreken en te communiceren over een mogelijke huldiging. In eerste instantie gaat het dan niet om externe communicatie of perscommunicatie, maar vooral over verkennende gesprekken met culturele instellingen, ondernemers en andere partijen op of nabij het plein (ook consulaten en scholen bvb), zodat zij tijdig maatregelen kunnen treffen en mee kunnen denken over de uitvoering. In eerste instantie zullen deze gesprekken ambtelijk worden gevoerd, maar het is niet uitgesloten dat de omgeving uiteindelijk ook bij u zal aankloppen.

Gevraagd besluit 3:
Kunt u instemmen met het starten van deze voorbereidingen en de concrete acties die hierboven zijn beschreven?

Ad 5. Kennisnemen van een korte beschrijving van planning en proces van de mogelijke huldiging.

De planning voor het organiseren van een mogelijke huldiging is nog met veel onzekerheden omgeven. Op dit moment zijn daarom alleen de belangrijkste bestuurlijke besluitmomenten in beeld gebracht.

Maandag 7 maart	Voetbaldriehoek met supporters
Vrijdag 11 maart	Notitie burgemeester
<eind maart>	Driehoek: Vaststellen uitgangspunten
<eind maart>	College: instemmen met eventuele overschrijding budget SEB voor mogelijke huldiging
Medio April	Nieuw overleg met Ajax over mogelijke huldiging
Eind April / begin mei	Driehoek: instemmen met plannen voor mogelijke huldiging