WvdS
Start sep'19 – Fase 1 dec'19 – Fase 2 jul'21

Opdrachtgever
[redacted] (R&D)

Klankbordgroep
[redacted] (R&D), [redacted] (R&D), [redacted] (G&O), [redacted] (V&OR), [redacted] (Wonen), ..(IB)

Programmamanager
[redacted] (R&D)

Programmateam
Centraal team, 12 projectleiders, meelezers

Aanbevelingen omarmt door opdrachtgever
- Lanceer Strategische Agenda Warmte (SAW) met een werkplan 2022 obv de aanbevelingen
- Richt directieovestijgend sturing in voor agendering, prioritering, bemensing en besluiten
- Regisseer en faciliteer de SAW voor integraliteit, borging en kwaliteit
- Organiseer een directeurensummit

Aanbevelingen inhoudelijk
- Organisatie: samenwerken / sturing / regie / HRM
- Enabler: instrumentarium / lobby / financiering / innovatie / participatie / marktordening / WCW / arbeidsmarkt / juridische competentie
- Inhoudelijk: concessies / lokale initiatieven / inpassing stedelijk net / bronnen / isolatie /

Actuele sturing
- Informeren WH en MT R&D
- Dossier beleggen bij ETGO
- Summit vanuit breder perspectief: naar een regieplatform warmte, elektra, water, etc

LTW
Start sep'19 – Fase I dec'21 – Fase 2 dec'20 – Fase 3 nov'21

Opdrachtgever(s)
[redacted] (R&D), [redacted] (G&O), [redacted] (IB), [redacted] (Wnet)

Werkgroep
DJZ, DMC, DMC

Kernteam (projectmanagers)
[redacted] (R&D), [redacted] (Wnet)

Stuurgroep
[redacted] (R&D), [redacted] (G&O), [redacted] Dagneaux(IB), [redacted] (Wnet)

Projectteam
Experts uit elke directie

Aanbeveling
- Ontwikkel een directie overstijgend programma LTWP voor het ontwikkelen van LTW projecten, het beheren van afspraken met marktpartijen, het oplossingen van projectoverstijgende knelpunten en het proactief verbeteren van processen en oplossingen

Aanbevelingen inhoudelijk
- Organisatie: samenwerken / regie / sturing
- Enabler: financiering / innovatie / marktordening / WCW
- Inhoudelijk: concessies / stadsbrede planvorming / juridische competentie

Actuele sturing
- Ontwikkel met betrokken directies een programmaplan LTWP
- Zoek dekking voor fase tot aan nieuwe college in '22
- Ontwikkel een passende governance
- Besluitvorming in MT's betrokken directies, waaronder een directeurenoverleg met stedelijk directeur
- Informeren bestuur

BO NUTS
Start 2018 – Fase 1 dec'20 – Fase 2 '22

Opdrachtgever(s)
MT R&E: [redacted] (R&D) & [redacted] (V&OR)

Procesmanager (?)
[redacted]

Kernteam
Vertegenwoordiging uit elke directie (R&D, V&OR, G&O, IB)

Aanbevelingen omarmt door MT R&E
- BO uitgevoerd, 9 aanbevelingen + projecten vastgesteld
- Implementatie gevraagd aan opdrachtgevers

Aanbevelingen inhoudelijk
- Scope: nuts (warmte / elektra / water / riool / data / afval) i.r.t. inpassing OR en ondergrond & in de tijd
- Organisatie: samenwerking, regie en sturing
- Start een strategisch agenda overleg (ambitie, strategie en werkwijze)
- Organiseer directeurenoverleg voor reflectie op gemeentelijke rol.

Actuele sturing
- Voorstel voor gezamenlijk werkplan
- Vraag: hoe kan MT R&E regie voeren op aanbevelingen
- Vraag: welke rol past/wil afdeling DZH?
- Informeren bestuur (Q4 '22)- WH's & GR

EVA & Congestie

Opdrachtgever(s)
EVA: [redacted] (R&D)
Congestie: MT R&E

Programmamanager EVA/Congestie
[redacted]/vacature

Programmateam
Experts uit elke directie R&D, V&OR, G&O, IB, EZ, CTO en Liander

Werksporen EVA
- Uitbreiding infrastructuur, (ruimtelijke planvorming)
- Innovatie vraag/aanbod sturing
- Strategisch en integraal plannen

Congestie (korte termijn)
- Ontwikkelen congestie aanpak

Actuele sturing EVA

Actuele sturing Congestie
- Voorstel organisatie incl. dekking bij MT R&E (sep'21)