Projectgroep vaccineren mpx

acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Communicatie/woordvoering	Bericht website GGD Amsterdam aanpassen (derde doelgroep)	COM	
	Informatie flyer: vandaag afdrukken door media service. Laatste versie rondsturen.	5.1.2.e	
	Vertaling flyer	5.1.2.e	
	COM aanwezig RAI vandaag?	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Printen	flyer, gezondheidsverklaring, informed concent, noodformulieren, werkinstructies.	5.1.2.e	
Vaccins (levering & beheer)	levering 25/07	5.1.2.e	
Uitnodigingen	Vandaag uitsturen voor donderdag; aantallen vandaag bekijken en beslissen hoeveel.	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Documenten vertalen naar Engels, Spaans	5.1.2.e	
	Uitnodiging aanpassen. Zin toevoegen over alfabetsische volgorde.	5.1.2.e	
	Check ondersteuning datamanager versturing brieven / achtervang	5.1.2.e	
Beheer mailbox CSG	Bekijken of extra personeel hiervoor nodig is	5.1.2.e	
Personeel	Werkinstructies: medisch gereed, host + admin puntjes op de i	5.1.2.e	
	Om 13:45 verzamelen om personeel instructies te geven	5.1.2.e en 5.1.2.e	
	Afstemming briefing elke dag	5.1.2.e en 5.1.2.e	
	Instructie beveiliging		
Noodformulieren	laatste check.	5.1.2.e / 5.1.2.e	
H&I	Schoonmaakinstructie: zorgen dat alles goed schoon is/blijft (ook ivm media)		
Archivering	Opslag noodformulieren: wie + hoe?	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Opslaan documenten u-schijf: waar & hoe?	5.1.2.e	
Spuiten en naalden	Uitsluitsel gebruik naalden volgt vandaag+ mogelijke nabestelling	5.1.2.e	
Afspraken verzetten	Alle no shows krijgen bericht.		
Dashboard	Aanlevering gegevens	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Klachtenafhandeling	Hoe gaan we daar mee om?		
Vaccinatiebewijs	Personeel in stempel hokje of bij admin?	5.1.2.e	
Registratie	Zorgspecifieke bedrijfsvoering informeren over tijdelijke 'papieren oplossing'	5.1.2.e	
Opschaling	Scenario's woensdag bespreken.		
Huisartsen			
HIV behandelaren			

afgehandelde acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Status
Communicatie/woordvoering	persbericht (afstemming Haaglanden)	5.1.2.e	21-jul
	Update website	5.1.2.e	21-jul
	Interne communicatie: bericht medewerkers start vaccinaties	5.1.2.e	21-jul
	zorgen dat alle juiste versies bij 5.1.2.e liggen	5.1.2.e	21-jul
Uitnodingsbrief	uitnodigingen versturen.	5.1.2.e	21-jul
Personeel	Check personele bezetting voor opening maandag	5.1.2.e	21-jul
Vaccins (levering & beheer)	koeling afstemmen	5.1.2.e	21-jul
	navraag levering 21.000 in totaal voor Amsterdam	5.1.2.e 5.1.2.e	21-jul
	check voorraad subcutane naalden	5.1.2.e	21-jul
	Vervolglevering duidelijk / voldoende vaccins voor deze week	5.1.2.e	25-jul
Registratie	Noodformulieren Covid aanpassen voor mpx	5.1.2.e	21-jul
Huisartsen	geinformeerd over aanpak GGD. Lijsten gereed?	5.1.2.e	21-jul
HIV behandelaren	Overleg opzetten	5.1.2.e CSG	21-jul
Dagelijkse terugblik	5.1.2.e plant korte meeting elke dag half 6.	5.1.2.e	22-jul
Evaluati met haaglanden	Wordt gepland, woensdag half 9 in teams	5.1.2.e	22-jul
Vaccinatie bewijs	We gaan geen apart document hiervoor maken. Maar wie stempel in gele boekje wil, krijgt die.	5.1.2.e	22-jul
Betrokkenheid H&I	Locatie hoeft niet geschouwd		22-jul
	Wel check op werkprocessen	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul
Draaiboekje	5.1.2.e / 5.1.2.e , 5.1.2.e pakken dit op.		25-jul
Maken scenario's v	5.1.2.e plant afspraak met 5.1.2.e	5.1.2.e	22-jul
Uitnodigen preppers	Nog onduidelijkheid over aanvliegroute; vandaag (weer) landelijk adresseren	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul

Projectgroep vaccineren mpx

5.1.2.e (5.1.2.e a.i.)
5.1.2.e (CSG), 5.1.2.e / 5.1.2.e
5.1.2.e (woordvoering)
5.1.2.e (communicatie)
5.1.2.e (afspraken, link met bredere insteek)
5.1.2.e (AIZ) / 5.1.2.e
5.1.2.e (personeel)

5.1.2.e (medisch eind verantwoordelijk)
5.1.2.e (datamanager CSG)
5.1.2.e (vanuit expertise C-vaccinatie-richtlijnen)