Gemeente Amsterdam

Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB)[redacted](V&OR),[redacted](GVB),[redacted](notulen),[redacted](SDC),[redacted](SDC),[redacted](VRA),[redacted](RenD),[redacted]
Agendalid C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	Projectteam Binnenring oost en West d.d. 18-06-2020
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2020-05)**

4. Weteringschans West incl. Museumbrug

- De consultatieronde loopt tot zondag 21 juni, er zijn tot nu toe 10 reacties binnen. Er wordt wisselend gereageerd op het plaatsen van bomen, men is bang voor het verlies aan daglicht in huis door het plaatsen van (hoge) bomen. In het bestuurlijk overleg van 30 juni worden de reacties van de omwonenden teruggekoppeld.
- De 1,5 meter maatregelen vinden haar uitwerking op de Museumbrug door het instellen van eenrichtingsverkeer stad-uit. De vrijgekomen ruimte gaat naar fietsers en voetgangers.
- Het uitvoeringsbesluit is in voorbereiding, het verzoek is om in de zomer mee te lezen. Er wordt daarom gevraagd om vakantieplannen door te geven zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
- Het Museumkwartier heeft Stadsregie gevraagd herinrichtingswerkzaamheden uit te stellen tot 2022 vanwege de gevolgen van Corona. De culturele instellingen hebben hiervan zwaar te leiden gehad en willen zo toegankelijk mogelijk blijven zonder werkzaamheden in de omgeving. Vanuit de Binnenring is input aangeleverd over onze uitvoeringsplannen.

Het volgende overleg is gepland op 16 juli a.s. om 9.00 uur.