From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Terugkoppeling gesprek wethouder**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date February 16, 2026, 11:19:02 AM CET

5.1,

Naar aanleiding hiervan wil ik bijgaande actuele opgave voor de nota investeringen naar 5.1, 2, e sturen. Hierin staan de oorspronkelijke geïndexeerde ramingen voor Oost en Westbrug.

Akkoord?

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 februari 2026 17:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek wethouder

Hi allemaal,

Hierbij puntsgewijs alvast een terugkoppeling van het gesprek met de wethouder vandaag.

Update kosten
De wethouder wil graag op korte termijn nog wat meer inzicht verkrijgen in de achtergrond van de kostenbandbreedte (tussenstand) die we gepresenteerd hebben. Dit kunnen we doen door:

- Een globale opbouw te presenteren van de belangrijkste kostenposten die optellen tot de totale investeringskosten per ambitieniveau
- Het verschil te duiden tussen de twee ambitieniveau's. Dit dient ook visueel ondersteund te worden met twee moodboards (één per ambitieniveau). _ 5.1, 2, e dit is waar we het laatst ook met R&D over hadden en sluit nu dus aan bij de bestuurlijke behoefte. Ik wil dit maandag vertalen naar een schriftelijke opdracht voor R&D. Dit vraagt dat we 5.1, 2, e p korte termijn in de actiestand krijgen want dit moet snel opgeleverd worden.
- Een inschatting te maken van het besparingspotentieel en de mogelijke meerkosten van eventueel te verzilveren kansen (is werk onder NOK24, maar voor nu wordt er om een ordegrootte gevraagd).
- Vanuit het team Oostbrug zullen 5.1, 2, e en ikzelf meekijken in de update van de investeringskosten voor de Westbrug (die afgeleid worden van de kosten Oostbrug)

Input investeringsnota

- Er is afgesproken om vooralsnog de oude investeringsbedragen (zowel Oost- als Westbrug) op te nemen in de investeringsnota.
- We voorzien deze bedragen (net als in de VGR) van een opmerking dat er bij het definitiebesluit een update van de kosten volgt en dat we verwachten dat die hoger uit zullen vallen.

Voortgangsrapportage

- Vanwege de verkiezingen en het recent informeren van de raad over de NRD, is er besloten om niet meer apart naar de raad over de voortgang te rapporteren over het tweede halfjaar van 2025.
- We leveren een korte passage aan voor de zogenaamde 'veegbrief' waarin we in max een half A4 nog wat actualiteiten kwijt kunnen voor het programma Sprong en Oostbrug gecombineerd. 5.1, 2, e coördineert dit.
- De volgende VGR (over het eerste halfjaar van 2026) volgt dit najaar en proberen we te combineren met het collegebesluit over de tervisielegging van de concept definitienota. 5.1, 2, e was al bezig om een termijnagenda voor de besluitvorming op te stellen. Op mijn verzoek kijkt 5.1, 2, e hierop mee om hier ook een bestuurlijke kalender van af te kunnen leiden.

Voor de meesten een fijn weekend voor nu.
En ik spreek jullie volgende week.

Groet, 5.1, 2, e

Verzonden vanuit Outlook voor iOS