Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

B&W

Voordracht voor de College vergadering van 28 oktober 2025

Portefeuille: Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie

Agendapunt: B10

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

**Onderwerp**

Kennisnemen van de voortgangsrapportage van de uitvoering- en regieorganisatie Energie voor de Stad over de periode 1 oktober 2024-30 juni 2025 en instemmen met de raadsinformatiebrief hierover

**Het college van burgemeester en wethouders besluit**

1.
Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage van de uitvoerings- en regieorganisatie Energie voor de Stad over de periode 1 oktober 2024 tot 30 juni 2025.

2.
In te stemmen de raadsinformatiebrief over de voortgangsrapportage en deze met de rapportage ter kennisneming aan te bieden aan de raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire Economie.

**Kernboodschap**

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage Energie voor de Stad (1 oktober 2024-30 juni 2025). De programmadirectie Energie voor de Stad valt onder de Regeling Grote Projecten en wordt bestuurlijk gevolgd via voortgangsrapportages. Een deel van de energietransitieopgaven, met name gericht op warmte- en elektriciteitsinfrastructuur en de duurzame opwek, wordt gefaseerd ondergebracht bij Energie voor de Stad om de uitvoering efficiënter en effectiever te maken. De organisatie blijft zich continu ontwikkelen; in de komende periode worden verdere stappen gezet in het samenvoegen en optimaliseren van de energietransitie-activiteiten.

**Bestuurlijke achtergrond**

- Op 27 juni 2023 is het college-brede stuk Onze stad van morgen ten behoeve van de uitvoering van verduurzaming van de stad Amsterdam vastgesteld door het college van B&W, waarin de uitvoeringsorganisatie Energie voor de stad is aangekondigd.
- Op 3 oktober 2023 heeft het college kennisgenomen van de start van de uitvoeringsorganisatie Energie voor de Stad. Deze uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor regie op de uitvoering van de gehele energietransitie, het realiseren van de projecten en oppakken van uitvoeringsbelemmeringen.
- Op 24 september 2024 heeft het college van B&W het Plan van Aanpak Energie voor de Stad vastgesteld, wat geldt als startdocument voor de voortgangsrapportages.

**Bestuurlijke prioriteit**

Uitvoering Coalitieakkoord 2022-2026

**Wettelijke grondslag**

- Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet: Het college is bevoegd om het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren.

- Artikel 160 Artikel 160, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet: Het college is bevoegd beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast.
- Artikel 169 van de Gemeentewet:
  - lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raadverantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
  - lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

**Onderbouwing besluit**

**1.**
**Kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage van de uitvoerings- en regieorganisatie Energie voor de Stad over de periode 1 oktober 2024 tot 30 juni 2025**

We werken samen met onze (gemeentelijke) partners aan de warmtetransitie, het verzwaren van het elektriciteitsnet, de aanpak van netcongestie en de opwek van duurzame energie. Daarbij ligt onze focus op ruimtelijke inpassing, professionalisering van de uitvoering en het versterken van samenwerking, afstemming en draagvlak. Zo versnellen we de uitvoering, sturen we op haalbare businesscases, voor onder andere warmtenetten en duurzame opwek, verbeteren we de bewonersparticipatie en bereiden we concessies voor collectieve warmteoplossingen voor.

De inzet ligt op het verbeteren van processen, zoals bij de collectieve warmtevoorzieningen bij nieuwbouw en de aanpak van netcongestie. Tegelijkertijd werken we aan de randvoorwaarden voor de (middel)lange termijn, bijvoorbeeld voor de warmtetransitie. Daarbij staat rechtvaardigheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid centraal.

In de voortgangsrapportage over de periode 1 oktober 2024 tot 30 juni 2025 (bijlage 1) leest u over de voortgang op de in het plan van aanpak gestelde doelen. De belangrijkste dossiers binnen de programmadirectie zijn:

*Publiek warmtebedrijf*
De gemeente Amsterdam bereidt de oprichting van een publiek warmtebedrijf voor. De komende periode werkt EvdS intensief met Energiebeheer Nederland (EBN, als staatsdeelneming), Firan (dochterbedrijf van Alliander) en ketenpartners samen aan de vormgeving van het warmtebedrijf met als streven deze in de tweede helft van 2026 op te richten. Dit bedrijf, in meerderheid in publieke handen zoals andere nutsvoorzieningen, geeft de gemeente meer invloed op groeisnelheid, tarieven en duurzaamheid van warmtenetten.

*Warmteprogramma*
Het warmteprogramma brengt in beeld hoe Amsterdam in de toekomst zonder aardgas wordt verwarmd, op basis van uitgangspunten die samen met inwoners zijn opgesteld. We onderzoeken de financiële en technische mogelijkheden, zodat per buurt een voorkeursoplossing duidelijk wordt. Dit vormt de basis voor de planning: wanneer welke wijk aan de beurt is, met oplevering medio oktober 2025. De eerste hoofdlijnen van de uitvoeringsstrategie zijn beschreven en worden verder uitgewerkt.

*Oprichting programma warmtepompen*
In Amsterdam wordt voor 110.000 woningen een warmtepomp als duurzaam warmtealternatief onderzocht, met een focus op volledig aardgasvrije oplossingen. Het programma richt zich op woningeigenaren in kansrijke buurten en grondgebonden woningen elders, met ondersteuning via communicatie, advies, subsidies en buurtbijeenkomsten. In Q3-2025 start een buurtaanpak in vijf



Gegenereerd: v

buurten, waarbij bewoners worden begeleid in de overstap van cv-ketels naar duurzame alternatieven. Daarnaast worden projecten ontwikkeld, zoals verduurzamingsadviezen, subsidieregelingen, pilots met collectieve bronnen en een internetpagina waar je kan zien hoe goed de warmteoplossing werkt ten opzichte van je huidige situatie. Ook wordt gewerkt aan versoepeling van regelgeving voor warmtepompen.

*Maatschappelijk prioriteren netcongestie*
Veel van de geplande gemeentelijke projecten, zoals scholen, gebiedsontwikkeling en opvanglocaties, lopen het risico geen aansluiting te krijgen doordat het stroomnet geen capaciteit meer heeft: netcongestie. Via het maatschappelijk prioriteringskader van de ACM kunnen projecten met een belangrijke maatschappelijke functie voorrang krijgen op de wachtlijst van de netbeheerder. Op deze manier zijn al enkele gemeentelijke projecten aangesloten. EvdS werkt samen met directies Grond en Ontwikkeling (G&O) en Maatschappelijke Voorzieningen (MV) om de projecten te prioriteren. De ruimte is beperkt: voor veel projecten is geen oplossing voorhanden en moet naar alternatieven worden gezocht. De conclusies hieruit worden eind dit jaar aan u voorgelegd.

*Financiën*
Per 30 juni 2025 wordt verwacht dat EvdS uitkomt op een onderbesteding van circa 3,6 miljoen euro ten opzichte van het beschikbare budget van 27,7 miljoen euro. Deels is dit het gevolg van vertragingen in opdrachtverstrekking en betalingen, en deels van de binnen geheel EvdS lagere realisatie van adviesopdrachten en vacatures die nog niet of later zijn ingevuld. Buffers voor onvoorzien (capaciteit en externe kosten) zijn niet aangesproken. Daarnaast weerspiegelt de onderbesteding de ontwikkelfase waarin EvdS zich bevindt. Programmas zoals Duurzame Opwek en het concessiebeheer binnen CWA zijn nog in opbouw, waardoor besluitvorming en contractering meer tijd vergen. De herijkte koers warmte met nadruk op snellere $CO_2$-reductie, betaalbaarheid en publieke regie leidt o.a. bij WBS en CWA tot heroriëntatie van de opgave en bijbehorende organisatie. Waar collectieve warmte voor nieuwbouw eerder vanzelfsprekend was, ligt de nadruk nu meer op haalbaarheid en risicobeheersing. EvdS treedt daarbij zelf op als concessiehouder (bijv. Sluisbuurt Noord) en bereidt de oprichting van een publiek warmtebedrijf voor.

Daarnaast speelt dat de uitbreidingen van de netinfrastructuur minder snel gerealiseerd worden dan verwacht. Daardoor hoeft EVA minder hard te groeien dan eerder werd ingeschat. Deze ontwikkelingen maken dat de financiële doorloop zich anders ontwikkeld dan eerder geraamd. De energietransitieopgave blijft echter complex en dynamisch wat maakt dat we ook de komende jaren een passende gemeentelijke organisatie nodig hebben, die flexibel kan inspelen op de ontwikkelingen. We werken de komende maanden aan scenarios om sneller te kunnen schakelen bij veranderende omstandigheden.

**2.**
**In te stemmen de raadsinformatiebrief over de voortgangsrapportage en deze met de rapportage ter kennisneming aan te bieden aan de raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire Economie**

De begeleidende raadsinformatiebrief (bijlage 2) bij de voortgangsrapportage bevat de in beslispunt 1 uiteengezette punten. Na instemming van uw college wordt de voortgangsrapportage met de raadsinformatiebrief ter kennisneming aangeboden aan de raadscommissie Duurzaamheid en Circulaire Economie.

**Duurzaamheid**

Vanuit Energie voor de Stad dragen we bij aan een **klimaatneutrale stad** door het faciliteren en aanjagen van de aanleg van nieuwe infrastructuur voor warmte en elektriciteit, waarmee we de



Gegenereerd: v

overgang naar een duurzaam energiesysteem mogelijk maken. Daarbij sturen we waar kan op ongelijk investeren voor gelijke kansen en daarmee op een **klimaatrechtvaardige stad**.

**Participatie**

Niet van toepassing bij een voortgangsrapportage. Participatie wordt wel binnen de uitvoeringsprojecten vormgegeven.

**Financiële onderbouwing**

Niet van toepassing bij een voortgangsrapportage.

**Communicatie**

Binnen de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst.

Buiten de gemeente

Opnemen in de te publiceren besluitenlijst
De voortgangsrapportage wordt na aanbieding aan de raadscommissie DC gepubliceerd op Openresearch.Amsterdam

**Documenten**

| Registratienr. | Naam |
|---|---|
| AD2025-066363 | College van B&W Voordracht (pdf) |
| AD2025-066373 | Bijlage 1. Voortgangsrapportage Energie voor de Stad; 1 oktober 2024-30 juni 2025 (pdf) |
| AD2025-066374 | Bijlage 2. Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage energie voor de Stad;1 oktober 2024-30 juni 2025 (msw12) |
| AD2025-066435 | Advies (pdf) |
| AD2025-068647 | B - 10 getekende brief VN2025-014720.pdf (pdf) |

**Besluit college van burgemeester en wethouders**

Conform besloten



Gegenereerd: v