From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: voorbereiding Bomenverplanting HEG0202**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 2, 2026, 3:15:01 PM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Klopt , in het onderzoek staat dat de bomen voor eindapril moeten worden voorbereid.
Je had al aangegeven dat jij over de opdracht hierover ging. Vandaar mijn reminder.

Dat we niet te laat zijn om dit te organiseren.

5.1, 2, e
Ingenieursbureau- Stad & Regio
5.1, 2, e
5.1, 2, e **PBK Westelijke grachtengordel**

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e **amsterdam.nl**

Pand Achtergracht
Werkdagen 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam

Van: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2026 15:12
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: voorbereiding Bomenverplanting HEG0202

Ha 5.1, 2,

Ik moet het verplantbaarheidsonderzoek nog lezen, hopelijk heb ik hierna Pasen tijd voor. Ik vermoed dat het voorbereiden van de bomen vanuit het onderzoek naar voren komt? Helaas kunnen we nog niets zonder vergunning want met het voorbereiden van bomen verwijder je meer dan 20% van de wortelmassa en is kapvergunningsplichtig.

Gezien het formaat van de bomen denk ik dat het voorbereiden van de bomen wel losloopt. Dinsdag 7april geef ik reactie op het verplantonderzoek.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Ingenieursbureau Amsterdam

5.1, 2, e

'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar'

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 2 april 2026 14:45
Aan: 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: voorbereiding Bomenverplanting HEG0202

Hoi 5.1, 2, e

Heb je dit in gang gezet , voorbereiding moet voor eind april uitgevoerd worden.

5.1, 2, e

5.1, 2, e
Ingenieursbureau- Stad & Regio
5.1, 2, e
5.1, 2, e **PBK Westelijke grachtengordel**

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e **amsterdam.nl**

Pand Achtergracht
Werkdagen 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam