Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: FW: Plantagebuurt - onderdeel Plantage Kerklaan : voortgang 28/4 ?
Datum: woensdag 28 april 2021 13:48:35
Bijlagen: 20.001-PR-101 Plantage Kerklaan.pdf

[redacted]
Heb je al een offerte voor mij ?

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 28 april 2021 13:48
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Plantagebuurt - onderdeel Plantage Kerklaan : voortgang 28/4 ?

Hi [redacted],
Ik ga je hierbij separaat informeren over de 3 projectonderdelen van het project "Plantagebuurt Kleine Verkeersmaatregelen": **onderdeel Plantage Kerklaan.**
Dit onderdeel omvat

- A. het verbreden van de rode fietsstroken aan beide straatzijden over de hele Plantage Kerklaan
- B. aanleg van vier verkeersdrempel op de Plantage Middenlaan ter hoogte van de tramhaltes (van en naar Artis)

Dit is fase-1 van de Plantagebuurt en wordt in één geheel uitgevoerd
Onderdeel A is voor kosten van Programma Fiets (contactpersoon [redacted]).
Onderdeel B is geheel voor project Plantagebuurt.
Voor dit onderdeel is aan aannemer Heijmans de offerte opgevraagd.
Een SSK is daarom voor dit onderdeel niet nodig.
In deze offerte moet Heijmans uitgaan dat asfalt niet vervuild is.
Voor het Milieu-onderzoek door BK is wel de offerte (á 9,3K) ontvangen, maar nog geen opdracht verstrekt.
Liander-Gas heeft bezwaar gemaakt tegen het freeswerk vanwege hun gietijzeren leiding op bepaalde delen van de Plantage Kerklaan
Ik heb hun bezwaar afgewezen omdat we slechts 4,5 cm diep de grond in gaan en dus niet dieper de grond in gaan dan 50cm.
Hierop nog geen reactie ontvangen.
Voor nu is voor deze fase-1 dus wachten op de offerte van Heijmans en dan kom ik terug bij jullie beide opdrachtgevers/financierders.
Gr[redacted]