Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 16:04
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: grove planning opbouw Dankbaarheidsmonument

Categorieën: 1-afgehandeld

Dank
Graag verneem ik nog van je wanneer het voorstel nieuwe maaiveldinrichting met inpassing monument gereed is zodat dit aan de CRK kan worden voorgelegd.
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 22:03
Aan:
CC: info@braamswaterbouw.nl; | Meesters In'
Onderwerp: grove planning opbouw Dankbaarheidsmonument

Hoewel de echte planning nog opgesteld moet worden samen met Braams en Meester-In, wil ik toch de volgende stappenplan delen met je tbv overleg met de erfgenamen.

Half november 2020	inrichten bouwterrein, start aanbrengen heipalen
Voor de Kerst 2020	betonstort fundering
Januari 2021	betonstort opbouw
Begin februari 2021	transport & inhijsen monument, stort betonnen bordes, deuvels inboren
Maart 2021	aanbrengen natuurstenen platen
April 2021	straatwerk +nalopen monument
Mei 2021	oplevering