CONCEPT

Projectgroep Jan Evertsenstraat-West

Verslag en actielijst

Datum 28 juni 2018
Aanwezig [redacted]
Afwezig [redacted]
Agendalid [redacted]
Gast [redacted]

[redacted]

2. JURIDISCH PLANOLOGISCH

[redacted]

Het bestemmingsplan Slotermeer heeft ter visie gelegen. Hierin is aangegeven dat Tennispark uit dit bestemmingsplan is gehaald. (De reden heeft te maken met het behouden van de WVG). Hier zijn geen opmerkingen of bezwaren op dit gedeelte van het bestemmingsplan binnengekomen.

3. WERKPLAN / PLANNING ALGEMEEN

Een herinnering voor de werkzaamheden tijdens de zomerperiode: er wordt alléén gewerkt aan onderstaande (overall) producten en een aantal deelgebied-werkzaamheden die hieronder worden beschreven.

Producten:

1. Programma Wonen
2. Programma Niet-Wonen
3. Verkeersontwerp hoofdaansluiting SO openbare ruimte
4. Visie stedenbouw & Openbare ruimte samenhang gebied
5. Waterplan
6. M.e.r. beoordeling
7. Plan ondergrond & Stadswarmte
8. Mobiliteitsplan

Werkzaamheden deelgebieden die doorlopen tijdens de zomerperiode:

[redacted]

Tennispark: - Ruimtelijk & programmatisch kader opstellen i.s.m. VORM.

[redacted]

Afgesproken wordt dat de projectgroep tijdens de zomerperiode in ieder geval wordt gebruikt voor afstemming van de producten en het bijhouden van (een levende) planning.
Eventuele wijzigingen van producten ten opzichte van de projectnota, moeten worden bijgehouden.

[redacted]

[redacted]

5. [redacted]

[redacted]

7. Rondvraag en sluiting

➔ **Volgende projectgroep: donderdag 19 juli a.s.**

Gemaakte afspraken

- Herinnering: We gaan aan de acht producten tijdens de zomermaanden werken en de rest van de werkzaamheden per deelgebied staat stil – tenzij anders is afgesproken.

[redacted]

Gevraagde beslissingen (n.a.v. opleggers)

- Planning: het is helder wat de komende periode prioriteit heeft. Hiervan is iedereen in de projectgroep en de projectteams van op de hoogte. Er wordt een meer uitgewerkte planning gemaakt a.d.h.v. gesprekken tussen [redacted] en de trekkers.

[redacted]

