PLANNINGSOVERZICHT IMPLEMENTATIE VES

	Planning periode mei - december 2017:	Wie:	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
	ICT:									
	BRP-DigiD en digitaal ondertekenen:									
1	Voorstel DigiD in Raad	5.1.2e		28-jun						
2	Goedkeuring gebruik DigiD door RvIG									
3	Uitwerken procedures DigiD	5.1.2e								
4	Opstellen beleid digitaal ondertekenen	5.1.2e / 5.1.2e								
	Overstapportaal:									
5	Teksten uitwerken	5.1.2e								
6	Overstapportaal inrichten	Go2People								
7	TMA aansluiten (Digid/eHerkenning)	RVE-ICT								
8	Custom login gereed	RVE-ICT					1-9-2017			
9	Hosting gereed	RVE-ICT								
10	Koppeling met Hermes	RVE-ICT								
11	Koppeling Hermes met Gogis	CGI+ Vicrea								
12	Overstapportaal operationeel	Go2People					1-9-2017			
	Basisregistraties:									
13	Koppeling met BRP	CGI								
14	Koppeling met WOZ-gegevens	Datapunt								
15	Koppeling met NHR	CGI								
	DataQ:									
16	Koppeling met Kadaster voor lichten akten	5.1.2e								
	Vernieuwing Hermes:									
17	Oplevering 2.0	CGI			24-7-2017					
18	Testen 2.0 door E&U	E&U								
19	definitieve oplevering 2.0	CGI					1-9-2017			
20	Oplevering 2.1	CGI								
21	Testen 2.1 door E&U	E&U								
22	Definitieve oplevering 2.1	CGI								31-12-2017
	Rekentool Overstap:									
23	Operationeel na collegebesluit	Go2People	9-mei							
24	Aanpassen na Raadsbesluit	5.1.2e								
25	Operationeel definitieve versie	Go2People			1-7-2017					
	Rekentool Verlengd afkopen AB1994:									
26	Bouwen rekentool Verlengd afkopen	Go2People								
27	Opleveren rekentool Verlengd afkopen	Go2People								
	AFS/AMI9:									
28	Betalingsachterstanden zichtbaar in Relight	5.1.2e								
29	In AMI bankafschriften en facturen zichtbaar									
	Data op orde:									
30	Overleg Kadaster over direct beschikbaar akte	5.1.2e								
	Aanvullen bestemming., m2 en bijz bepalingen:									
31	Aanvullen bestemming via dataanalyse	5.1.2e								
32	Dataanalyse Hermes, 5.1.2e, Woz									
33	Complexgewijs akten lichten									
34	Dossiers waar CHET, splitsing, etc recent heeft plaatsgevonden vaststellen									
35	Bijwerken subjecten vanuit Gogis									
36	Bijwerken missende BAG-adressen									
	Trainingen/simulaties:									
37	Demosessies Hermes 2.0 & Overstapportaal	5.1.2e								
38	Simulatiesessies Overstappen	5.1.2e								
39	Trainingen Overstappen maken	E&U/ 5.1.2e								
40	Trainingen Overstappen geven	E&U/								
41	Trainingen Nieuw Aanvullend beleid maken	E&U/								
42	Trainingen Nieuw Aanvullend beleid geven	E&U/								
43	Training werken met Hermes 2.0 maken	5.1.2e								
44	Training werken met Hermes 2.0 geven									
	Werkprocessen/documenten:									
	Uitwerken processchema's:									
47	Automatisch overstappen	5.1.2e								
48	Semi-automatisch overstappen (incl. rollen)									
49	Handmatig overstappen (incl. rollen)									
50	Werkinstructies/procesbeschrijvingen overstap en bijzondere gevallen uitwerken	5.1.2e								
51	Werkinstructies/procesbeschrijvingen overstap en bijzondere gevallen gereed	5.1.2e								
52	Werkinstructies/procesbeschrijvingen aanvullend beleid gereed	5.1.2e								

	Werkafspraken:									
55	Afsrpaken met BAG over snel afhandelen wijzigingsverzoeken	5.1.2e								
	Documenten:									
56	Afspraken met Ring over modelakte	5.1.2e								
57	Modelakte gereed	5.1.2e								
58	Papieren aanbieding overstap gereed	5.1.2e								
59	Aanbiedingen voor aanv beleid gereed	5.1.2e								
	Grondprijsadvisering:									
60	Analyse van benodigde maatwerk: geen WOZ, geen BSQ	5.1.2e								
61	Voorzorgmaatregelen voor maatwerk	5.1.2e								
62	Inrichten organisatie en proces	5.1.2e								
63	Vereenvoudigen van procedures	5.1.2e								
64	Werkinstructies + handleiding grondprijsbepaling maken	5.1.2e								
65	Werkinstructies + handleiding grondprijsbepaling gereed									
66	Uitwerken opleidingen/trainingen	5.1.2e								
67	Geven opleidingen/trainingen	5.1.2e								
	Inrichten team Overstap:									
68	Profielen en samenstelling bepalen	MT E&U								
69	Profiel kwartiermaker bepalen	MT E&U								
70	Kwartiermaker werven	5.1.2e								
71	Teamleden selecteren	5.1.2e								
72	Extra medewerkers werven	5.1.2e								
73	Teamleden opleiden	5.1.2e								
74	Team operationeel							1-10-2017		
	Communicatie:									
75	Standaard documenten en -brieven aanpassen	5.1.2e								
76	Brief alle erpachters plus flyer	Comm VES								
77	Klantenpanel, experts, insprekers, e.d. informeren	Comm VES								
78	Informatie in Kennisbank compleet	Comm VES/DVL								
79	Social Media (strategie en uitvoering)	Comm VES								
80	Overstapportaal	Comm E&U/VES								
81	Website aanpassen	Comm. Buro								
82	Brochure algemeen	Comm E&U								
83	Overstapbrochure	Comm VES								
84	Animaties maken: overstap aanvragen, beslissing wel/niet overstappen, ..	Comm VES								
85	Faciliteren vragen stellen	Comm VES								
86	Actief informeren: presentatiemateriaal	Comm VES								
87	Opleiden E&U medew. Voor geven voorlichting	Comm VES								
88	Voorlichtingen geven experts									
89	Dag van de Overstap									
	Nog te doen door team VES:									
90	Uitbreiden Vangnetregeling	5.1.2e								
91	Transformatiebeleid	5.1.2e								
92	Voorbereiden raadsvergadering 28/6 of 19/7	Team VES								