Week	3/Nov	10/Nov	17/Nov	24/Nov	1/Dec	8/Dec
Activiteiten						
Financieel model – Specificatiefase *nulmeting* en *nieuwe stelsel*:						
In kaart brengen van de benodigde data voor het datamodel						
Onderzoeken welke databronnen deze data kunnen leveren						
Specificaties opstellen voor het datamodel						
Aannames opstellen voor parameters die van invloed zijn						
Specificaties opstellen voor de visuele weergave van de resultaten						
Financieel model – Bouwfase *nulmeting*:						
Inrichten omgeving waarin het model gebouwd kan worden						
Bouw van het model						
Bouw van visuele weergave van de resultaten						
Financieel model – Bouwfase *nieuwe erfpachtselsel*:						
Bouw/uitbreiding van het model						
Bouw van visuele weergave van de resultaten						
Rekenmodule – Selectie van leverancier						
Rekenmodule – Specificatiefase						
Rekenmodule – Bouwfase (inclusief zwaar testtraject)						

15/Dec	22/Dec	29/Dec	5/Jan	12/Jan	19/Jan	26/Jan	2/Feb	9/Feb	16/Feb	23/Feb	2/Mar	9/Mar