Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan Ingenieursbureau: [redacted]
[redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted]
Stadsdeel Centrum: [redacted] Vervoerregio: [redacted]
GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted]

Agenda lid [redacted]

CC [redacted]

Afwezig [redacted]

Vergadering 10 september 2020

Voorzitter [redacted]

Onderwerp Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2020-08**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 Opening / Mededelingen / Vaststellen agenda [redacted]	*Bespreken*
2 Actie-/Besluitenlijst (per actiehouder) *(bijlage 2)*	*Bespreken (zie bijlage)*
3 Binnenring geheel [redacted] - Bestuurlijke termijnagenda *(bijlage 3)* - Overall Planning Binnenring *(bijlage 4)*	*Bespreken (zie bijlagen)*
4 Czaar Peterstraat [redacted] - Stand van zaken opstart NvU/projectplan	*Bespreken*
5 Sarphatistraat Noord en Alexanderplein [redacted] - Stand van zaken principebesluit/projectplan	*Bespreken*
6 Sarphatistraat Zuid [redacted] - Stand van zaken uitvoering	*Bespreken*
7 Weteringschans West incl. Museumbrug [redacted] - Stand van zaken documenten bij uitvoeringsbesluit - Taxiroutes in nieuwe situatie	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
8 Marnixstraat Zuid[redacted] - Stand van zaken verwerking uitkomsten consultatie (o.a. fietsparkeren) - Duur tijdelijke taxiplekken bij De Makroon?	*Bespreken*
9 Kruising Marnixstraat – Rozengracht[redacted] - Stand van zaken voorkeursbesluit halte configuratie	*Bespreken*
10 Marnixstraat Noord[redacted] - Stand van zaken afronding NvU/opstellen NvB	*Bespreken*
11 Rondvraag en sluiting	

Volgend MS-Teams overleg op donderdag 8 oktober, 09.00 uur – 10.30 uur.