From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: 13e voortgangsbericht ligplaats**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date September 11, 2026, 2:21:09 PM CEST

Ter info

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: vrijdag 11 september 2026 14:20
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @kpnmail.nl>
Onderwerp: 13e voortgangsbericht ligplaats

Beste 5.1, 2, e beste 5.1, 2, e

Zal ik jullie begin volgende week even bellen? Dan kunnen we de situatie bespreken. We zijn voor de locatie Javakade echt afhankelijk van de ruimte die de haven beschikbaar stelt, en we moeten de haven zien te bewegen om gewenste (extra) meters vrij te geven. Bovendien zitten we nog in het proces van het doorlopen van de aanvraag omgevingsvergunning. Iedere aankoop voordat duidelijk is welke meters de haven maximaal beschikbaar stelt en voordat zeker is de vergunning kan worden afgegeven is wat mij betreft niet verstandig en op eigen risico. Bovendien moet ook de welstand nog kijken naar de ontwerpen (als onderdeel van het vergunningsproces) en daar kunnen ook nog adviezen/ vereisten t.a.v. een dekschuit uit voortkomen.

Dat brengt me op een **voortgangsbericht voor de ligplaats.**

- De situatie is nog hetzelfde als vorige week. We zijn in afwachting van het gesprek met de haven de 28e en in verwacht voor die tijd ook geen inhoudelijke voortgang te kunnen melden.
- In mijn bericht van afgelopen week zegde ik jullie het participatieverslag toe van de bijeenkomst op de Javakade. Dit verslag voegen we bij de stukken die nodig zijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Ter informatie deel ik deze met jullie.
- We hebben de afdeling veiligheid, toezicht en handhaving gevraagd de stukken die nu beschikbaar zijn (oa tekeningen) al wel met de Welstand te delen voor advies, ook al is nog niet duidelijk of de afmetingen in die stukken wel werkelijk gerealiseerd kunnen worden. We hopen daarmee nu geen onnodige tijd te verliezen terwijl we in afwachting zijn van het gesprek met de haven.

Overige update:
Verder is deze week de 2e enquête uitgestuurd naar de bewoners van Borneo-eiland (en de kade aan de overzijde), ditmaal om de ervaringen van de afgelopen 6 weken rondom de steiger op te halen. De vragen zijn nagenoeg hetzelfde (maar de lijst is korter als mensen aangeven de vorige keer al te hebben gereageerd). De uitkomsten van beide enquêtes worden geanalyseerd waarna er een evaluatierapportage volgt. Daarbij wordt ook het verslag van ons evaluatiegesprek (een paar weken geleden) betrokken. Mochten jullie na dat gesprek nog significante aanvullingen hebben op de ervaringen die jullie toen al met ons hebben gedeeld, dan kunnen jullie die uiteraard doorgeven. Dan deel ik die met de onderzoekers.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

Gebiedsmanager Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1, 2, e
Email: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Voor afspraken kun je contact opnemen met 5.1, 2, e @amsterdam.nl)

Werkdagen: ma-di-wo-do
Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e @kpnmail.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2026 08:54
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: 12e voortgangsbericht ligplaats

Beste 5.1, 2, e

Dat laatste bericht kwam van mij(5.1, 2, e .Het loopt via de account van 5.1, 2, e vandaar de verwarring. Het wordt zo langzamerhand wel weer een enorm langdurende operatie. Wij zitten met een probleem. Vooruitlopend op onze verplaatsing zijn we gaan kijken naar dekschuiten. De maatvoering die is toegestaan is niet heel eenvoudig te vinden. Nu hebben we er een gevonden en zouden die kunnen aanschaffen. Het is nogal een investering en als de hele verplaatsing niet doorgaat zitten we met een dekschuit. Is er voor dit probleem een oplossing te bedenken ? Wellicht kunnen jullie meedenken. Ik hoor graag van je

Groet 5.1, 2, e

Op 5.1, 2, e :09 CEST schreef 5.1, 2, e 5.1, 2, e @kpnmail.nl>:

Beste 5.1, 2, e

‘’Dank voor het korte en duidelijke verslag ,We zullen daar later op terugkomen. De vraag die nu bij mij opkomt is , wat is het probleem van de meters en wat moet de havenmeester hierbij oplossen ? De vorige keer waren er problemen met de havendienst ivm de afmetingen van het aan te leggen rak. Zijn die problemen inmiddels opgelost ? Dit waren de vragen voor nu. In een later stadium kunnen we misschien nog wat meer over eea praten. Fijn weekend.

met vriendelijke groet ,

5.1, 2, e

Op 5.1, 2, e 09 CEST schreef 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:

Beste 5.1, 2, e

Deze week een kort voortgangsbericht, want de kwestie met de meters voor de ligplaats is wel een hangijzer. Dit benoemde ik mijn vorige mail ook al. Hierbij een update:

- We hebben nu een afspraak weten te regelen met de Havenmeester. Deze staat vooralsnog op 28 sept. Ik probeer dat te vervroegen maar het lijkt er niet op dat dat lukt. Persoonlijk baal ik hiervan omdat ik denk dat het belangrijk is voor alle vervolgstappen in het vergunningsproces dat we over dit punt snel duidelijkheid hebben. Tegelijkertijd denk ik dat het averechts werkt als we nog voordat we het gesprek bestuurlijk gevoerd hebben aan de voorkant de druk al enorm opvoeren om de agenda van de havenmeester hiervoor leeg te vegen.
- Ondertussen merk ik dat de advocaat die de schadeclaim aan het beoordelen is actief bezig is met het dossier en diverse vragen binnen de gemeente stelt. Dat zie ik als vooruitgang. Er wordt dus zorgvuldig gewerkt aan een advies/ beantwoording, maar de verwachting is dat dit nog wel tijd zal vragen.
- Van de participatiebijeenkomst over de mogelijke komst van Feja naar Javakade is een participatieverslag gemaakt. Zodra ik die heb stuur ik die door (zal volgende week worden)
- Het AT5 item van vorige week bevatte een eigen vertaling / conclusie van AT5 waarin de indruk werd gewekt dat Zeeger Ernsting heeft gezegd dat hij meent dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt. Wij hebben AT5 gevraagd dit aan te passen zodat wordt aangesloten op de woorden die Zeeger werkelijk heeft gezegd (en die ook in het filmpje zijn opgenomen), namelijk dat hij niet weet of de gemeente fouten heeft gemaakt. At5 heeft dit in de tekst aangepast. Ik vind het belangrijk om dit ook met jullie te delen, omdat ik weet dat dit soort zinnen aankomen en kunnen kwetsen, omdat jullie juist ervaren al jaren in de steek te zijn gelaten door fouten van de gemeente.

Hartelijke groet,

5.1, 2, e

Gebiedsmanager Indische Buurt & Oostelijk Havengebied
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1, 2, e
Email: 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Voor afspraken kun je contact opnemen met 5.1, 2, e @amsterdam.nl)

Werkdagen: ma-di-wo-do
Bezoekadres: Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.