Advies caseteam Westhaven

1) Inleiding

- Schetsen problematiek
    - Vol qua vermogen
    - Vol qua velden
    - Ring vol
- Impact van deze problematiek
    - Welke toekomstige ontwikkelingen worden geraakt
- Status spoor netuitbreiding (2026 / 2027)
    - hoe hard is dit, wanneer wordt dit besloten
- Status spoor congestiemanagement
- Doelen
    - In jaar 2027 is de uitbreiding gereed. Wat kunnen we in de tussentijd doen? Hoeveel vermogen is nodig in welk jaar?

2) Afwegingskader (tevens toepasbaar voor aanbesteding Liander)

- Business case / onrendabele top
- Snelheid
- Wie kan / moet er handelen
- Ruimtegebruik
- Robuustheid /no regret

3) Alternatieven

a. Lijstje uit markt consultatie beoordelen
b. Decentrale opwek
    i. Tijdelijke gascentrale
    ii. (Aard)gasloze oplossingen

c. Afname beperken
d. Tijdelijke oplossingen infra
e. Urgente oplossingen (achter de aansluiting)
f. No regret opties



5) (gezamelijke)inkoopstrategie
a. Probleem definitie
b. Afwegingskader - gunningscriteria
c. Begin 2022 gereed en de markt op
d. Budgetplafond liander
e. Bijdrage Amsterdam / Port?
f. First come / first serve principe

6) Advies stuurgroep
- Goedkeuring afwegingskader
- Goedkeuring financieringskaders
- Voorselectie alternatieven

Bijlage 1: Plannen netuitbreiding

Bijlage 2: Rapport congestiemanagement

Liander Port of Amsterdam Gemeente Amsterdam Alle drie

Liander – eind volgende week 80% versie blauwe onderdelen