2020	2021	2022 e.v.

okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec

Investeringsbesluit Fase 2 Centrum Nieuw West

Stedenbouwkundig Plan Fase 2

Beeldkwaliteitsplan Fase 2

staf

Participatie — Brede Digitale bijeenkomst — Participatie

Themabijeen komsten

staf

Digitale participatie bijeenkomst en

Thema Bijeen komsten

staf

Opstellen Ruimtelijk Ambitiedocument

staf

SAP

Stedelijke Adviesteams

Verwer ken reacties

staf

B&W

DB Nieuw West

Stadsdeelcie Nieuw West

Stukken ter inzage

Verwerk en reacties

staf

DB Nieuw West

B&W

Raads commissies

Investeringsbesluit Fase 2 B&W

Opstellen Markstrategie en Aanbestedingsdocumenten De Nieuwe Meervaart

Okt 2021 — Start aanbesteding Ontwerp Nieuwe Meervaart

Nov 2021 — Opdracht uit

Jan 2023 — Definitief Ontwerp

Mrt 2023 — Raad uitvoerings krediet

Jul 2023 — Omgevings vergunning

Aug 2023 — Start bouw

Jan 2026 — Nieuwe Meervaart gereed

Ontwikkeling De Nieuwe Meervaart

Gemeente Amsterdam

Netwerk FASE 2 CNW + De Nieuwe Meevaart

23 oktober 2020

10.2.e