Voorstel aanpak verlenging monitor My Red Light

Regiplan 7 juni 2019

Evaluatiegesprek ex-bestuursleden

Gesprekken met ex-betrokkenen en ex-beheerders/huurders (max. 3)

3 bezoeken aan My red light:

- Plannen en afstemmen (3x)
- gesprekken met huurders + enquête
- gesprekken met beheerders

3 gesprekken met nieuwe bestuur (inclusief afspraak 22 mei)

2 gesprekken met Raad van Toezicht

1 groepsgesprek met politie / P&G / gemeente Amsterdam mbt samenwerking/contact met MRL

Analyse van bezettingsgegevens en kenmerken huurders

Analyse van wodc data in vergelijking met enquêtes

Overkoepelende analyse en eindrapportage

Bijeenkomsten met de beg.cie (2x)

Tussentijds overleg opdrachtgever

Zie de personele inzet en begroting op de volgende pagina.

Activiteiten	Assistent onderzoeker	Junior onderzoeker	Onderzoeker	Senior onderzoeker
F-t-f gesprekken ex-betrokkenen (3) incl plan/verslag				
F-t-f gesprek ex bestuur incl planning en verslag				
3 bezoeken MRL (huurders en beheerders) incl planning en verslagen				
3 ftf gesprekken RvB incl planning en verslagen				
2 ftf gesprekken RvT incl planning en verslagen				
1 groepsgesprek politie, p&g, gemeente incl planning en verslag				
Analyse enquetes				
Analyse excel bezetting en kenmerken				
Analyse onderzoek soc.positie (wodc data)				
Overkoepelende analyse & (eind)rapportage				
Bijeenkomsten beg.cie (2)				
Tussentijds overleg opdrachtgever				

Onderzoeker		uren à	€	€	
Senior onderzoeker		uren à	€	€	
Incentives interviews bruto				€	
Subtotaal (exclusief btw)				€	
btw (21%)				€	
TOTAAL (inclusief 21% btw)				**€**	**37.788,30**

Totaal beschikbare budget: €99.905,- ex btw (incl. budget voor My Red Light t.b.v. ondersteuning veldwerk)

Budget tot nu toe besteed: €67.160,- ex btw

Budget nog te besteden: €32.745,- ex btw

Benodigd budget: €31.230,- ex btw

Conclusie is dat de beoogde aanpak binnen het resterende budget uitgevoerd kan worden, mits er geen onvoorziene werkzaamheden ontstaan.