Layout: 000: Integraal | Filter All: Activities < 100%

#	Activity ID	Activity Name	Planned Duration	Start	Finish
32		Termijnagenda Stuurgroep	35w	6-Jan-26	10-Sep-26
33	PM-2090	IPM overleg (thema: Bedienconcept)	0w		6-Jan-26*
34	PM-2100	Opdrachtgeversoverleg	0w		12-Jan-26
35	PM-2110	Afstemmingsoverleg	0w		19-Jan-26
36	PM-2120	Stuurgroep	0w		22-Jan-26
37	PM-2395	IPM overleg (thema: Klanteisenspecificatie / Baseline 2)	0w		2-Mar-26*
38	PM-2405	Opdrachtgeversoverleg	0w		9-Mar-26
39	PM-2415	Afstemmingsoverleg	0w		16-Mar-26
40	PM-2425	Stuurgroep	0w		19-Mar-26
41	PM-2435	IPM overleg (thema)	0w		12-May-26*
42	PM-2445	Opdrachtgeversoverleg	0w		18-May-26
43	PM-2455	Afstemmingsoverleg	0w		25-May-26
44	PM-2465	Stuurgroep	0w		28-May-26
45	PM-2475	IPM overleg (thema)	0w		25-Aug-26*
46	PM-2485	Opdrachtgeversoverleg	0w		31-Aug-26
47	PM-2495	Afstemmingsoverleg	0w		7-Sep-26
48	PM-2505	Stuurgroep	0w		10-Sep-26