	28-okt	4-nov	11-nov	18-nov	25-nov	2-dec	9-dec	16-dec	23-dec	30-dec
	week 44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
Opstellen Buurtenquete										
Definitief maken										
Verzending										
Reactietijd										
Beoordelen reacties										
Opstellen en verzenden uitnodigingen										
voorbereiden buurtbijeenkomst									VRIJ	
Buurtbijeenkomst										
Beoordelen uitkomsten										
Opstellen Advies										
Aanleveren voor Staf Fenna										
Behandeling in Staf Fenna										

6-jan	13-jan	20-jan	27-jan	3-feb	10-feb	17-feb
2	3	4	5	6	7	8