From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: tussentijdse kostenraming Oostbrug**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date April 8, 2026, 6:08:52 PM CEST

Nogmaals 5.1, 2, e haastige spoed. Nu de juiste versie, ook van de PPT.

Benodigde dekking	Bedrag 2021	Bedrag VS	Bedrag HE
Kosten	336.500.000	650.000.000	850.000.000
Gemeente	209.237.500	209.237.500	209.237.500
Vervoerregio (gebaseerd op 50% huidige pp oude raming € 336,5)	168.250.000	168.250.000	168.250.000
Benodigde dekking	-40.987.500	272.512.500	472.512.500
Extra Gemeente Amsterdam		103.262.500	303.262.500
Extra Vervoerregio		144.250.000	144.250.000
Nog te dekken Rijk liglaatsen	-	25.000.000	25.000.000
Totaal Gemeente Amsterdam	168.250.000	312.500.000	512.500.000
Totaal Ververregio	168.250.000	312.500.000	312.500.000
Totaal Rijk	-	25.000.000	25.000.000

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 8 april 2026 17:50
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: tussentijdse kostenraming Oostbrug

Excuses, hier de juiste cijfers in de tabel (rijksbijdrage stond nog verkeerd opgeteld in de vorige versie). De tabel in de PPT was wel correct.

Benodigde dekking	Bedrag 2021	Bedrag VS	Bedrag HE
Kosten	336.500.000	650.000.000	850.000.000
Gemeente	209.237.500	209.237.500	209.237.500
Vervoerregio (gebaseerd op 50% huidige pp oude raming € 336,5)	168.250.000	168.250.000	168.250.000
Benodigde dekking	-40.987.500	272.512.500	472.512.500
Extra Gemeente Amsterdam		128.262.500	328.262.500
Extra Vervoerregio		144.250.000	144.250.000
Nog te dekken Rijk liglaatsen	-	25.000.000	25.000.000
Totaal Gemeente Amsterdam	168.250.000	337.500.000	537.500.000
Totaal Ververregio	168.250.000	312.500.000	312.500.000
Totaal Rijk	-	25.000.000	25.000.000

MVG
5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: woensdag 8 april 2026 17:38
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: tussentijdse kostenraming Oostbrug

Dag 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Hierbij op jullie verzoek n.a.v. vragen uit de coalitieonderhandelingen de powerpoint (versie die met 5.1, 2, e is gedeeld) over de stand van de raming en mogelijke dekking van de O0stbrug. Aanvullende kanttekening is dat in principe VRA een maximale subsidie kent en onze dekkingsbehoefte daarboven zit. Met 5.1, 2, e zijn we in overleg om te kijken of en hoe we daar mee om kunnen gaan zodat de dekking toch sluitend wordt.

Hieronder ook nog in tabelvorm o.b.v. de spreadsheet:

Benodigde dekking	Bedrag 2021	Bedrag VS	Bedrag HE
Kosten	336.500.000	650.000.000	850.000.000
Gemeente	209.237.500	209.237.500	209.237.500
Vervoerregio (gebaseerd op 50% huidige pp oude raming € 336,5)	168.250.000	168.250.000	168.250.000
Benodigde dekking	-40.987.500	247.512.500	447.512.500
Extra Gemeente Amsterdam		103.262.500	303.262.500
Extra Vervoerregio		144.250.000	144.250.000
Nog te dekken Rijk liglaatsen	-	25.000.000	25.000.000

Totaal Gemeente Amsterdam	168.250.000	312.500.000	512.500.000
Totaal Ververregio	168.250.000	312.500.000	312.500.000
Totaal Rijk	-	25.000.000	25.000.000

MVG

5.1, 2, e

5.1, 2, e