Van:
Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:15
Aan:
CC: info@braamswaterbouw.nl;
Onderwerp: bouw Dankbaarheidsmonument op Weesperplein
Bijlagen: 20200421 BLVC-uitvoeringsplan verplaatsen Dankbaarheidsmonument.pdf; BLVC Intakeformulier Dankbaarheidsmonument opbouw nov20.doc

Categorieën: 0-opgeslagen

Dag
Ik wil even afstemmen wat we moeten doen als project.

We gaan weer verder met het Dankbaarheidsmonument.
Het totaal plaatje inzake de uitvoering (het BLVC-plan) is reeds besproken in Vooroverleg en goedgekeurd in de WWU.
Echter we hebben de verplaatsing in 2-en geknipt.

Het monument is verwijderd van de Weesperstraat en staat nu opgeslagen in Amsterdam Noord.
Nu willen we

- de fundering bouwen op het Weesperplein
- op één dag het Monument transporteren en inhijsen op de dan uitgeharde fundering
- afbouw monument en straatwerk.

Er verandert niet veel aan het vastgesteld BLVC-plan, alleen de data:

- Start bouw (bouwhekken, plaatsen keet, verwijderen verharding) in de week van maandag 16nov
- Transport + inhijsen op zondag 10 januari 2021)
- Afbouw monument en rondom tot april 2021.

Wil je een aangepast BLVC-plan of mag ik volstaan met het oorspronkelijke BLVC-plan en **het aangepast BLVC-intakeformulier** ?

Bijlage:

- Oorspronkelijk vastgesteld BLVC-plan
- Aangepaste BLVC-intakeformulier

Ik hoor het graag.