From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Subject **HEG0202 - start DO constructief en uiterlijk maaiveldontwerp**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 1, @kokvandenheuvel.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>,
5.1, 2, e < 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Date February 6, 2026, 2:32:26 PM CET

Hi 5.1, 2, e

Hierbij een korte update/melding m.b.t. opstart DO en start maaiveldontwerp.

In het verlengde van het telefoongesprek afgelopen dinsdag met 5.1, 2, e hierbij het bericht dat we vanaf deze week starten met het definitief ontwerp van de kade op basis van bijgaande tekening. Hierbij gaan we, zoals met 5.1, 2, besproken, uit van de scope van het maaiveld zoals deze in de projectenkaart en startnotitie is opgenomen. De bestaande kadelijn wordt op de bestaande hoogte teruggebouwd en er wordt geen rekening gehouden met een nieuwe maaiveldinrichting en eventuele wijzigingen in het dwarsprofiel daar vandaan.

Verder is het voor de uiterlijke start van activiteit “Opstellen definitief ontwerp maaiveldinrichting” nodig om **uiterlijk 20-02-2026** (2 weken later dan in huidige planning, maar dan is alle float eruit en komt dit op het kritieke pad) te starten en dus een besluit te maken over de scope van het de maaiveldinrichting. Starten we hier niet mee, dan be?nvloedt dit deel van het ontwerp het kritieke pad. Dit zal dan vervolgens het opstellen van het bestek o.b.v. definitieve DO-stukken en de aanvraag omgevingsvergunning vertragen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Beens Groep | Count & Cooper

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden