Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 07:13
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Grimburgwal: ontwerp

Hoi [redacted],

Dit is de laatste versie van het ontwerp en kan wat mij betreft met de UVA en OD gedeeld worden.
Verwachte wijzigingen in de uitwerking:

- Toevoeging wrijfgording
- Verhoging damwand tpv deel 2 en 3
- Toevoeging hekwerken
- Toevoeging deksloof tpv deel 2 en 3
- Toevoeging molgoot en bestrating tpv deel 2 en 3

Ik zie dit als details die onderdeel zijn van de nadere uitwerking, de berekeningen wijzigen niet meer, de gehele ontwerprapportage incl. berekeningen kan dus naar de OD ter toetsing.
De Koning is al bezig met de uitwerking tot werktekeningen, deze tekeningen zullen naar verwachting volgende week gereed zijn.

Riolering-> vanmorgen even bespreken
Verlichting->heb al ingesproken op voicemail [redacted] maar nog geen contact gekregen, ik denk ook dat er tijdelijke verlichting moet worden aangelegd.

Akkoord[redacted]-> als 2 m wordt geaccepteerd dan komt het wel goed, gaat nu om details, zij kunnen pas akkoord geven als de werktekeningen er zijn waarop de wrijfgordingen zijn aangegeven, hier ga ik ze vandaag nog over mailen zodat dit goed op tekening komt te staan.

Tot zo!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 13:35
Aan: [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal: ontwerp

[redacted],

Is dit de laatste versie van het ontwerp? Dan stuur ik dat naar de UvA. Is deze ook geschikt voor de OD, of wachten we het C'overleg morgen even af.
Ik heb [redacted] gemeld dat er een trapje in zit. Officieel moet de vluchtroute ook geschikt zijn voor rolstoelen. Hij meldt, dat als het niet kan dan is dat zo. Dat zet ik ook in het verslag dat ik van ons overleg maak.

[redacted] vraagt na of er nog verlichting moet komen langs de vluchtroute. Balustrade vindt hij OK en noodzakelijk.
Over de HWA en het riool: de HWA loosde –voor de verzakking- op het riool. Eén rioolbuis is dichtgemaakt door Waternet. HWA loost nu op de putten. Ik ben even de draad kwijt hoe het zit/zat.

Fijn dat Waternet akkoord heeft gegeven. Gaat lekker zo!
Van [redacted] nog geen definitief akkoord. Vragen we morgen in het C'overleg hoe het ermee staat.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer