Gemeente Amsterdam

Verslag stuurgroep VES-IV

Aan	Stuurgroepleden VES IV
Van	5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
Datum	23 mei 2016
Kenmerk	
Pagina	1 van 2
Vergadering	23 mei 2016 WPP8 6e Budapest
Aanwezig	5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (secretaris)
Afwezig	5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp	Maandelijks stuurgroep overleg

1 Openingen mededelingen

Op 24 mei 2016 vindt in het college en op 22 juni 2016 in de raad de besluitvorming over de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwe uitgiften plaats.

2 Verslag stuurgroep 7 april 2016

Het verslag is zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

3 Budgetoverschrijding

Dit agendapunt spitst zich tijdens de discussie toe op 3 te onderscheiden onderwerpen: a. de budgetoverschrijding; b. de opdrachtverlening en c. risicobeperking naar de toekomst.

a. De vraag over de afwijking van de raming/budgettering t.o.v. de werkelijke kosten levert een tweetal additionele discussiepunten:
   i. Was het opgegeven bedrag een afgesproken budget of was dit een raming die bij nadere informatie aangepast moest worden? De vergadering stelt vast dat dit een, gezien de omschrijvingen in het projectvoorstel en het verslag van de vorige vergadering, een voorlopige raming was maar
   ii. dat het verschil tussen de raming en de werkelijke kosten met een factor 3 te groot is en niet toegeschreven kan worden aan een enkele inschattingsfout. De initiële raming die door IV is afgegeven heeft onvoldoende rekening gehouden met de complexiteit van Hermes, ondanks dat er wel signalen waren dat de raming te laag zou zijn.

   Een verzoek tot beschikbaarstelling van een extra budget van 100.000 euro zal aan de regiegroep van G&O worden gericht om dekking te hebben voor de budgetoverschrijding.
b. Voor VES 1.0 heeft geen expliciete opdrachtverlening door de opdrachtgever plaatsgevonden en de voorzitter zou hier graag duidelijkheid over de te volgen procedure hebben.
   Voor wat betreft de opdrachtverlening binnen het project VES-IV worden de

volgende afspraken gemaakt:

i. 5.1.2e I 5.1.2e is opdrachtgever.
ii. Opdrachtverlening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door opdrachtgever.
iii. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e tekent, na goedkeuring door opdrachtgever, alle offertes die betrekking hebben op de uitvoering van het IV-deel van het programma Vernieuwing erfpachtstelsel.
iv. Opdrachtgever tekent voor de prestatie, waarna afhandeling van de facturen plaats kan vinden door IV.

c. Risicobeperking naar de toekomst.
i. Hoe voorkomen we dat er nogmaals eenzelfde situatie ontstaat? Uit te sluiten is dit niet helemaal, maar door meer specialisten (o.a. de Functioneel applicatiebeheerders en projectleiders) bij de ramingen te betrekken kunnen dermate grote overschrijdingen in de toekomst worden voorkomen.
ii. In de tweewekelijkse Project Highlight Reports (PHR's) zullen ook de gerealiseerde kosten en een "estimate to complete" gegeven gaan worden. Hierdoor is een adequate monitoring op het budget en de uitputting ervan mogelijk.

4 Notitie met wijzigingen projectvoorstel VES-IV

Niet behandeld, doorgeschoven naar volgende vergadering

5 Rondvraag

Geen vragen.