Gemeente Amsterdam

Notulen projectgroep planontwikkeling Sixhav

Aan	5.1, 2, e, 5.1, 2, e, 5.1, 2, e,

- Zuidelijke verbinding: alle opties van de zuidelijke verbinding en zuidelijke verdeelhal van het metrostation moeten meegegeven worden bij de besluitvorming zodat het besluit goed genomen kan worden.

- Informeren stadsdeelbestuurders: 5.1, 2, e zit maandag bij de staf van Erna Berends. 5.1, 2, e of 5.1, 2, e haakt aan. Het communicatiebericht naar de buurt over het opschorten van de besluitvorming zal, voordat deze naar de wethouder gaat, ook voor commentaar naar 5.1, 2, e en 5.1, 2, e gestuurd worden.
- Komende vergaderingen: de vergadering van 4 november vervalt. De eerstvolgende vergadering is op 25 november. 5.1, 2, e heeft tegen die tijd de concept projectnota af en deze kan dan worden besproken. Tegen die tijd zijn de ontwikkelingen gecommuniceerd met de buurt en kunnen we ook eventueel de reacties bespreken. Voorlopig wordt dat de laatste vergadering van dit jaar. De eerste helft van volgend jaar zal er waarschijnlijk geen projectgroep zijn.
- De interne offertes voor IB, R&D en G&O voor de eerste helft van 2020 zullen worden uitgevraagd. Voor het tweede half jaar moeten t.z.t. nieuwe offertes komen, omdat er dan meer duidelijk is wat de werkzaamheden zullen zijn.

<u>Stand van zaken projectnota Sixhaven</u>
De concept projectnota Sixhaven wordt behandeld op de volgende vergadering, 25 november.

4 Participatie

Het communicatiebericht wordt in de eerste week van november verstuurd. Aan de klankbordgroep wordt een aparte mail verstuurd, er komt een bericht op de website en er wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd. 5.1, 2, e deelt deze via zijn kanalen. Een bericht over het winterfeest van Buurthaven en de werkzaamheden rondom de lichtmasten kan ook worden meegenomen. Er wordt ook een Q&A gemaakt door het projectteam. Beantwoording gaat via de mailbox van Sixhaven. Persvragen gaan via 5.1, 2, e .

5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan nog aan het werk om de 'lessons learned' van participatie op te schrijven.

5 Tijdelijkheid

<u>Update Buurthaven</u>

- Morgen vindt de hoorzitting plaats over het bezwaar dat op de vergunningaanvraag van Buurthaven is gekomen. De termijn voor de uitslag is verlengd tot 12 weken.
- Soeptuin wil toch aan de slag en de initiatieven gaan binnen de komende weken aan de slag.
- 'Glas' (voorheen Salon SIX) wil ook door, met de nodige onzekerheden. Zij willen verder met een niet-geïsoleerde kas, dat alleen in de zomer open is. Zij zijn onder andere afhankelijk van de subsidie die is aangevraagd voor de binnenruimte op het terrein. Deze is niet verleend. Dat betekent ook dat het eventuele havenmeesterhuisje niet geplaatst kan worden. Alternatief is dat er eventueel gebruik gemaakt wordt van het toilet bij De Valk. 5.1, 2, e kijkt of dit kan. Verlichting wordt geplaatst door de gemeente.

- Het winterfeest is op 7 december. Half november komt de officiële uitnodiging.

6 Rondvraag en sluiting

- 5.1, 2, e
- 5.1, 2, e vraagt aan 5.1, 2, e naar de uitvoering van de tijdelijke aanpassingen bij de pontaanlanding van de Buiksloterwegveer. 5.1, 2, e vraagt aan de verantwoordelijke bij IB om 5.1, 2, e op de hoogte te houden.

Dilia sluit de vergadering

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1.	Onderzoek Vastgoed naar 'sinkholes' in THT doorsturen naar projectgroep.	5.1, 2, e	12-06-2019
2.	Risicosessie inplannen: wanneer en met wie?	5.1, 2, e	01-07-2019
3.	5.1, 2, e vraagt de herziende offerte uit aan Arcadis voor aanvullend onderzoek naar de overkluizing.	5.1, 2, e	01-07-2019
4.	Bewaken voortgang fietsparkeeronderzoek.	5.1, 2, e	12-08-2019
5.	Verantwoordelijke bij IB vragen om 5.1, 2, e op de hoogte te houden over de tijdelijke aanpassingen pontaanlanding Buiksloterwegveer.	5.1, 2, e	21-10-2019
6.	Nagaan of er ook andere toiletten gebruikt kunnen worden door Buurthaven (bijv. De Valk) als alternatief voor Glas	5.1, 2, e	21-10-2019
7.	'Lessons learned' uit participatie uitwerken	5.1, 2, e , 5.1, 2, e	21-10-2019

PM-lijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Oorsprong
1.	5.1, 2, e vult de notitie m.b.t. grootstedelijk verklaren Willemsluizengebied aan. Moet nog besproken worden, wegens afwezigheid 5.1, 2, e vooruitgeschoven.	5.1, 2, e	15-10-2018
2.	5.1, 2, e maakt een kostenraming van de scenario's voor het THT-gebied.	5.1, 2, e	06-03-2019
3.	Overdracht verplaatsing fietspad in Tolhuistuingebied in de gaten houden. 5.1, 2, e vraagt na.	5.1, 2, e en 5.1, 2, e	08-04-2019
4.	Met 5.1, 2, e afstemmen of en waar extra waterspanningsmeters te plaatsen t.b.v. monitoren grondwater.	5.1, 2, e	20-12-2018

5.	Planning Eigen Haard opnemen in planning gebiedsontwikkeling.	5.1, 2, e	08-04-2019
6.	Gesprek over mogelijke tegenspraak via Let Op!	5.1, 2, e	06-03-2019