[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 september 2020 18:21
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Tranche 1 perceel 2
Bijlagen: Opzet tranche 1 kademuren.xlsx

Beste[redacted]

Kan jij tranche 1 TCVK in de onderzoekskaart zetten?
En een GIS kaart "duikinspectie kademuren" maken?
Deze kades gaan nu allemaal in onderzoek (GHPO kademuren),

Met vriendelijke groet
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 16:01
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tranche 1 perceel 2

Dag[redacted]

Ik heb er bijgaande 'verhaal' van gemaakt.[redacted]is op dit moment en morgenochtend niet bereikbaar. Ik kan daarom niet exact aangeven wanneer wij de eerste batch willen verstrekken aan Nebest. Wij moeten overigens ook zelf nog het nodige 'huiswerk' doen omdat wij als opdrachtgever de ABCOO-gegevens ter beschikking moeten stellen aan Nebest. Ik verwacht daarom dat het niet voor de 2e helft augustus zal kunnen plaats vinden.

Ik hoop dat we er in eerste instantie 'even' mee uit de voeten kunnen.

Gr.[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:11
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Tranche 1 perceel 2

Bedankt,

@[redacted]lukt het jou nog om in de DT flap te verwerken?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Op 8 jul. 2020 om 13:33 heeft[redacted]het volgende geschreven:

Hi[redacted]

In de bijlage tref je de aangepaste versie van het exceldocument dat ik heb opgemaakt waarin we de eerste Tranche hebben opgenomen voor perceel 2 GHPO. Wij hebben een tijdje geleden een overleg gehad met [redacted] heeft ons naar aanleiding van dit overleg een risicokaart (excelbestand zie in de bijlage) opgestuurd waarin alle rakken zijn ingedeeld op basis van een risicoscore. Deze risicoscore is gebaseerd op Veiligheid, Bereikbaarheid een Gevolg. Dit maakt dat er een bepaalde risicoscore wordt gegeven aan een bepaald rak.

Op voorhand hebben wij bepaald dat een gebiedsgerichte aanpak logistiek gezien het beste is en hebben we ervoor gekozen om te beginnen met het wallengebied. Binnen dit wallengebied hebben we de batchverdeling gemaakt die risicoscore aflopend is. Wij hebben er specifiek niet voor gekozen om allemaal verschillende rakken met een hoog risico te bundelen in de eerste batch omdat de risicoscores niet dusdanig hoog waren dat dit hiertoe aanleiding gaf.

Wij hebben ook niet op oud gietijzer of woonboten of monumentale bomen geselecteerd omdat dit niet is opgenomen in deze risicokaart. Ik zie overigens dat woonboten niet altijd een probleem opleveren voor duik- en inspectiewerkzaamheden.

Mocht je nog aanvullende informatie nodig hebben, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Contractmanager

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 12:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Tranche 1 perceel 2

Hoi [redacted]
Zie jij kans om enige onderbouwing aan te leveren zoals [redacted] vraagt?
r.s.v.p. [redacted]

Verstuurd vanaf mijn Amsterdam-iPad. Daarom zijn mijn teksten soms wat bondig.

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** [redacted]
> **Datum:** 8 juli 2020 om 12:20:24 CEST
> **Aan:** '[redacted]
> **Onderwerp: Antw: Tranche 1 perceel 2**
>
> Hi [redacted]
>
> Het zou in de flap verwerkt moeten zijn, die ik je eerder stuurde.
>
> Ik zie in de onderbouwing niet staan over afweging. Welke criteria van de risicokaart zijn gebruikt?
>
> - oud gietijzer?
> - woonboten, monumentale bomen?

Uiteindelijk gekozen voor wallengebied toch? En is check gedaan dat ze niet in uitvieringsprogramma zitten? Of al door [redacted] zijn opgevoerd voor vernieuwing?

Kan daar nog een paar zinnen aan wijden?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Op 8 jul. 2020 om 12:14 heeft [redacted] het volgende geschreven:

[redacted]
Volstaat onderstaande mail plus bijlage?
m.v.g. [redacted]

Verstuurd vanaf mijn Amsterdam-iPad. Daarom zijn mijn teksten soms wat bondig.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[redacted]
Datum: 8 juli 2020 om 12:13:08 CEST
Aan: "[redacted]
[redacted]
Onderwerp: Tranche 1 perceel 2

Hi [redacted]

Bijgaand tref je tranche 1 van perceel 2 GPHO. Onderverdeling is gedaan op basis van gebied en daarbinnen is de batchindeling gedaan op hoogste risico eerst.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Contractmanager

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]