Task Name	Duration	Start	Finish
Deelproject #1: Nieuwbouw			
Afronding aangepaste conceptaanvraag	4w	04/11/21	05/06/21
Indiening conceptaanvraag	0	05/06/21	05/06/21
Deelproject #2: Parkeergarage binnentuin			
Afronding conceptaanvraag	2w	04/11/21	04/22/21
Indiening conceptaanvraag	0	05/06/21	05/06/21
Deelproject #3: Gymzaal			
Afronding conceptaanvraag	2w	04/11/21	04/22/21
Indiening conceptaanvraag	0	05/06/21	05/06/21
Buitengebied			
Ontwerp buitenruimte	4w	04/11/21	05/06/21