Bijlage 3 - Capaciteitsraming

Projectnummer IB:

Project: Six haven DGB Willemssluizen
Projectleider: 5.1, 2, e
Start- & opdrachtformulier:
datum

	Uurtarief op basis van schaal en functie			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		Kosten totaal	Kosten			
	functie of rol	Projectleider															kiezen in welke jaarschijf kosten vallen			
	naam indien bekend	5.1, 2, e															Type 0 in jaar dat niet van toepassing is			
															Uren		2020	2021	2022	
	Planvoorbereiding en advies														5.1, 2, b	5.1, 2, b				-
	26 weken 4 uur per week	104													5.1, 2, b	5.1, 2, b	5.1, 2, b			-
																-		€ -		
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Projectmanagement en -beheersing															-	€ -	€ -	€ -	€ -
																-	€ -	€ -	€ -	€ 1
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Ontwerp en Techniek															-	€ -	€ -	€ -	€ -
																-	€ -	€ -	€ -	€ 1
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Omgeving															-	€ -	€ -	€ -	€ -
																-	€ -	€ -	€ -	€ 1
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Contract voorbereiding															-	€ -	€ -	€ -	€ -
																-	€ -	€ -	€ -	€ 1
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Contractmanagement uitv. / Directievoering & toezicht															-	€ -	€ -	€ -	€ -
																-	€ -	€ -	€ -	€ 1
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
																-	€ -	€ -	€ -	
	Uren totaal	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				5.1, 2, b	-	€ -	€ -

	Kosten derden/ produktinkoop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	€ -	

-opstellen Geotechnisch advies ??u
-opstellen betonberekening en palenplan 24 24x96=5.1, 2, b
opstellen werkomschrijving in Stabu (Words) 20 20x96=5.1, 2, b
ekenwerk, bepaling hoeveelheden incluis overleg PL(3x1u) 37 37x83=5.1, 2, b
opstellen kostenraming 8 8x83=5.1, 2, b
Totaal €??